4e REUNION PUBLIQUE MIOS et ses 0-25 ans

" Retour sur les actions "

Mios & GO

Mardi 7 Fév. 2017

19h00

Salle des fêtes de Mios

Caf de la Gironde

Gironde LE DEPARTEMENT

Mios Naturellement

ACTION SOCIALE

Réunion publique n° 4

« Retour sur les actions »

Mardi 07 février 2017

Ordre du jour

1 – RAPPEL DE LA DEMARCHE

2 – BILAN DES 15 ACTIONS PREVUES EN 2016

3 – PERSPECTIVES DES 12 ACTIONS ENVISAGEES EN 2017

1

RAPPEL DE LA DEMARCHE

UNE DEMARCHE PARTICIPATIVE QUI S'APPUIE SUR…

1
Comité de Pilotage

1
Comité Technique

3
Groupes Thématiques

6
Groupes Opérationnels

Retrouver le détail de ces groupes sur
http://www.villemios.fr/enfance-jeunesse/mios-et-ses-0-25-ans/

UNE DEMARCHE PARTICIPATIVE QUI S'APPUIE AUSSI SUR LES REUNIONS PUBLIQUES

5 mai 2015 1ère réunion publique	**LANCEMENT DE LA DEMARCHE**
14 sept. 2015 2ème réunion publique	**RESTITUTION DE LA CONSULTATION**
9 février 2016 3ème réunion publique	**ECHANGES AUTOUR DES 30 ACTIONS**
7 février 2017 4ème réunion publique	**1ER RETOUR SUR LES ACTIONS**

30 ACTIONS PROGRAMMEES SUR DIFFERENTES THEMATIQUES

3	*L'accueil et l'information aux familles*
9	*Les équipements*
5	*La mobilité*
5	*L'accessibilité*
5	*Les équipements extérieurs*
3	*Autres axes*

30 ACTIONS PROGRAMMEES SUR QUATRE ANNEES

15 actions
en 2016

12 actions
en 2017

1 action
en 2018

2 actions
en 2019

30 ACTIONS PROGRAMMEES AVEC UN NIVEAU DE PRIORITE

	Priorité 1	Priorité 2	Priorité 3
2016	11	4	0
2017	7	4	1
2018	0	1	0
2019	2	0	0
Total actions	**20**	**9**	**1**

CHANGEMENT AU NIVEAU DES 30 ACTIONS PROGRAMMEES

2d – Créer un CAP 33 Juniors en 2016 puis un Espace Jeunes

2f – Créer un Pump Track

Cette action est dorénavant scindée en deux actions

Parmi les 30 actions programmées, cette action était la moins prioritaire

2d – Créer un CAP 33 Juniors en 2016

2i – Créer un Espace Jeunes *(public « collège »)*

2016 Priorité 2

2017 Priorité 1

Cette action est retirée

2

BILAN DES 15 ACTIONS PREVUES EN 2016

REPARTITION DES 15 ACTIONS PROGRAMMEES EN 2016

2	*L'accueil et l'information aux familles*
3	*Les équipements*
3	*La mobilité*
3	*L'accessibilité*
3	*Les équipements extérieurs*
1	*Autres axes*

Action 2016

CONCERNANT L'AXE 1
L'ACCUEIL ET L'INFORMATION AUX FAMILLES

1a – Créer un pôle petite enfance familles	**1c – Proposer une communication régulière « 0-25 ans »**
Réalisée	**Pas encore démarrée**
Pastille vidéo n° 1	**Ce projet « collectif » est en attente d'un pilote. A noter, il existe déjà des initiatives sur le territoire (par ex., le mensuel de l'école de Ramonet)**

CONCERNANT L'AXE 2
LES EQUIPEMENTS

Action 2016

2c - Créer un Lieu d'Accueil Enfants Parents (LAEP)	2d – Créer un CAP 33 Juniors en 2016	2f – Réorganiser les Accueils de Loisirs (ALSH)
Réalisée	Réalisée	Réalisée
Pastille vidéo n° 2	42 jeunes inscrits	Accueil des enfants dans un espace qui offre un plus grand potentiel

CONCERNANT L'AXE 3
LA MOBILITE

Action 2016

3a – Développer des liaisons douces	3b – Développer le co-voiturage au collège	3c – Renforcer les projets de prévention sécurité routière
Réalisée	En cours de réalisation	En cours de réalisation
	L'action a été développée par le collège sous un autre modèle	Le collège mène une action de prévention avec la gendarmerie

CONCERNANT L'AXE 4
L'ACCESSIBILITE

Action 2016

4a – Repenser la place de l'enfant à la bibliothèque	4b – Réviser les tarifs des ALSH	4c – Expérimenter une nouvelle amplitude des APS
En cours de réalisation	Pas encore démarrée	Réalisée
1 fois par mois, le RAM investit le lieu. Projet d'agrandissement	Action reportée. A noter, Mios propose des tarifs bas	Entre sept. et décembre 2016, 28 enfants par jour en moyenne

CONCERNANT L'AXE 5
LES EQUIPEMENTS EXTERIEURS

Action 2016

5a –
Construire un city-stade

Réalisée

5b –
Améliorer la propreté et la sécurité des aires de jeux

Réalisée

5c –
Réménager le parcours santé

Réalisée

CONCERNANT L'AXE 6
AUTRES AXES

Action 2016

6c – Préfigurer un projet culturel à destination des 0-25 ans

Pas encore démarrée

Le service culture et le tissu associatif proposent des actions « ciblées » mais on ne peut pas encore parler de « projet culturel »

EN SOMME, LE NIVEAU D'AVANCEMENT DES 15 ACTIONS PROGRAMMEES EN 2016 EST…

9 actions	3 actions	3 actions
Réalisées	En cours de réalisation	Pas encore démarrées
60 %	20 %	20 %

3

PERSPECTIVES DES 12 ACTIONS ENVISAGEES EN 2017

REPARTITION DES 12 ACTIONS PROGRAMMEES EN 2017

1	*L'accueil et l'information aux familles*
4	*Les équipements*
1	*La mobilité*
2	*L'accessibilité*
1	*Les équipements extérieurs*
3	*Autres axes*

CONCERNANT L'AXE 1

Action 2017

L'ACCUEIL ET L'INFORMATION AUX FAMILLES

1b - Créer un pôle familles (simplification des inscriptions)

En cours de réalisation

1 seul déplacement pour les familles au lieu de 3.

Depuis l'été 2016, les familles peuvent réaliser les préinscriptions scolaires sur le site internet de la Ville.

Pour la rentrée 2017, il y aura un seul dossier à renseigner au lieu de deux (scolaire / péri et extra scolaire). Le dossier de réinscription sera simplifié.

CONCERNANT L'AXE 2
LES EQUIPEMENTS

Action 2017

2a – Développer des places d'accueils (multi-accueil)

Pas encore démarrée

Etude pour les travaux de rénovation

2e – Créer un espace dédié pour les Accueils Périscolaires dans chaque école

En cours de réalisation

CONCERNANT L'AXE 2
LES EQUIPEMENTS (suite)

Action 2017

2h – Réaliser un nouveau projet de ludothèque	**2i – Créer un Espace Jeunes** *(public ciblé : les collégiens)*
Pas encore démarrée	**En cours de réalisation**
Projet qui pourrait être travaillé avec d'autres communes	**En 2016, Cap 33 juniors a été la première étape de cette action qui se veut plus généraliste**

CONCERNANT L'AXE 3
LA MOBILITE

Action 2017

3d – Travailler un projet de covoiturage spontané (totem « auto-stop »)

Pas encore démarrée

Même si ce n'est pas une opération de covoiturage spontané à proprement parlé, l'expérimentation « Mios and GO » a répondu, en partie, aux besoins exprimés à travers l'action 3d.

Navette estivale gratuite pour les 14-20 ans

2 allers et 2 retours par jour

300 personnes transportées dont
Filles : 72 % / Garçons 28 %

Destination
Gare Le Teich : 84 %
Gare Biganos : 16 %

CONCERNANT L'AXE 4
L'ACCESSIBILITE

Action 2017

4d – Repenser l'animation vers les jeunes	**4e – Proposer une plaquette d'information sur l'enfance-jeunesse lors d'événements**
Pas encore démarrée	**Pas encore démarrée**
Pour rappel, initialement, cette action posée la question de l'évolution du PIJ	**Pour rappel, les événements identifiés étaient le forum des associations et l'accueil des nouveaux arrivants**

CONCERNANT L'AXE 5
LES EQUIPEMENTS EXTERIEURS

Action 2017

5e – Proposer aux futurs lotisseurs d'inscrire dans le cahier des charges la création d'une aire de rencontre

En cours de réalisation

25 % d'espaces verts dans les cahiers des charges



CONCERNANT L'AXE 6
AUTRES AXES

Action 2017

6a – Mettre en place un accompagnement à la scolarité	6b – Développer des actions de prévention autour des multi-médias	6d – Réfléchir sur les temps et les rythmes de l'enfant
Réalisée	**Pas encore démarré**	**Pas encore démarrée**
Pastille Vidéo n° 3	Action en lien avec l'action 2i / Créer un Espace Jeunes	Action qui pourra se mettre en œuvre à travers l'évaluation du PEDT

CREATION D'UN NOUVEAU GROUPE OPERATIONNEL

Action 2017

Les 5 actions liées à la mobilité sont actuellement travaillées dans 3 groupes opérationnels

Jeunesse	Interco	Autres axes

Pour 2017, il est proposé de constituer un groupe opérationnel spécifique à cette thématique afin de donner plus « d'élan » à ces actions

ECHANGES

Retrouver les informations de la démarche « MIOS ET SES 0-25 ANS » sur

http://www.villemios.fr/enfance-jeunesse/mios-et-ses-0-25-ans/

ANNEXES
« Méthodologie »

❑ Objectifs de la démarche

L'objectif est de **déterminer le niveau de réalisation de la démarche**.

Le suivi repose sur la mesure de l'**effectivité** c'est à dire **la mise en œuvre des actions sur le terrain au regard de ce qui avait été prévu à l'origine.**

L'effectivité exprime la **qualité de l'adéquation entre ce que l'on fait effectivement et ce que l'on voulait faire**. Il s'agit d'une des cinq dimensions de l'évaluation avec la mesure des impacts, de l'efficacité, de la pertinence et de la cohérence.

⇘ Questionnements

L'action a-t-elle été effectivement mise en place ?
Quel est le degré de mise en œuvre des réalisations annoncées ?
Les objectifs initiaux ont-ils été atteints ? Et dans quelle mesure ?
Quel est le degré de satisfaction des référents de l'action au regard des objectifs initiaux ?

❑ Méthodologie (1)

•**Indicateurs**

Nous allons principalement nous appuyer sur des indicateurs « de réalisation » avant tout descriptifs. Définition :

Il s'agit d'indicateur de suivi, réalisation de programme opérationnel ;
« ce qui est fait »

Ce type d'approche permettent de quantifier des éléments qualitatifs et d'obtenir une représentation synthétique et mesurable du plan d'action. Évidemment cette démarche ne traite que d'une dimension de l'évaluation et donc elle est par essence incomplète.

• **cotation**

Chaque action est évaluée au regard sa mise en œuvre. L'ensemble des actions sont évaluées selon ces modalités. De fait, cette démarche permet la mesure de l'effectivité de la mise en œuvre des 30 actions.

Les actions sont d'abord cotées en fonction de leur niveau d'avancement. Chaque critère se voit attribuer une note entre 0 et 2. La cotation simple a pour seul critère le niveau d'avancement :

❑ Méthodologie (2)

0 = action pas encore démarrée

1 = action en cours de réalisation

2 = action réalisée

À titre d'illustration le programme contient 30 actions ; la sommes des cotations des actions sera réalisée afin d'aboutir à une « cotation programme » allant de 0 à 60.

Cet outil permet de proposer un niveau d'avancement global ou par mission (X% de réalisation) ou d'objectifs atteints (idem).Même principe pour le niveau de satisfaction avec une cotation de 0 a 3 (cotation sur 45).

Le suivi de la démarche s'effectue par année : 2016, 2017, 2018.

L'évaluation est menée en début d'année pour l'année précédente (début 2017 pour 2016) conjointement par la ville et la Caf sous la responsabilité méthodologique du Chargé d'études sociales.

Celui-ci propose à partir d'un outil simplifié le recensement des éléments d'évaluation, procède à l'analyse et au traitement.

Les éléments sont ensuite discutés collectivement en Comité Technique avant de faire l'objet d'une note de synthèse.

Traitement et analyse :

- **La mise en œuvre opérationnelle des actions est effective** : avec une cotation de 70% (21 sur 30) témoignant ainsi de réelles avancées sur le territoire ;
  - ❖ Seules 3 actions n'ont pas démarrées comme prévu ;
  - ❖ 3 actions en cours de dont 1 en fin de réalisation
  - ❖ Par ailleurs 6 actions programmées en 2017 sont engagées : 1 totalement réalisée, 2 en cours de réalisation et 3 autres sont en phase de réflexion.

- **L'atteinte des objectifs est estimée au 2/3** (cotation de 66,7% avec 20 sur 30) ;
  - ❖ Les 3 actions ou les objectifs ne sont pas atteints sont celles qui n'ont pas démarrées
  - ❖ Quand les objectifs sont partiellement atteints (4 actions), il s'agit essentiellement pour des motifs explicatifs liés à la logistique ou l'organisation (absence de locaux, de pilote, etc.)

- **Le niveau de satisfaction est élevé** (cotation de 64,4% avec 29 sur 45) et correspond globalement au niveau de mise en œuvre opérationnelle;
  - ❖ Les 3 actions ou les objectifs ne sont pas atteints sont celles qui n'ont pas démarrées ;
  - ❖ La dynamique partenariale est réelle autour de la mise en cohérence des acteurs et des actions ;
  - ❖ Le comité technique reste un élément moteur et structurant de la démarche.

- **La poursuite de la démarche s'inscrit dans la continuité et la consolidation de l'existant** (actions engagées en 2016) **et la montée en charge du plan d'actions** (actions non réalisées en 2016 et celles programmées en 2017 et 2018).

1. Niveau d'avancement (déc. 2016) :

	Niveau d'avancement de l'action :			
Mission/état des actions :	**réalisée**	**En cours de réalisation**	**pas encore démarée**	**Cotation**
1a - Créer un pôle petite enfance-familles en 2016	X			2
1c - Proposer une communication régulière "0-25 ans			X	0
2c - Créer un Lieu d'Accueil Enfants Parents (LAEP)	X			2
2d - Créer un CAP 33 Juniors 12/15 ans en 2016 puis un espace jeune	X			2
2f - Réorganiser les Accueils de Loisirs Sans Hébergements	X			2
3a - Développer des liaisons douces (plan vélo, pédibus, cyclobus,…)	X			2
3b - Développer le covoiturage au collège (site internet "T'amènes mes potes")		X		1
3c - Renforcer les projets de prévention sécurité routière		X		1
4a - Repenser la place de l'enfant à la bibliothèque		X		1
4b - Réviser les tarifs des Accueils de Loisirs Sans Hébergements			X	0
4c - Expérimenter une nouvelle amplitude horaire des accueils périscolaires	X			2
5a - Construire un city-stade en 2016	X			2
5b - Améliorer la propreté et la sécurité des aires de jeux	X			2
5c - Réaménager le parcours santé en 2016	X			2
6c - Préfigurer un projet culturel à destination des 0-25 ans			X	0
Ensemble des actions 2016 programmées				21
Ratio				70,0%

❑ 2016 : Niveau d'atteinte des objectifs :

	Objectifs :			
Mission/état des actions :	**sont totalement atteints**	**sont partiellement atteints**	**ne sont pas atteints**	**Cotation**
1a - Créer un pôle petite enfance-familles en 2016		X		1
1c - Proposer une communication régulière "0-25 ans			X	0
2c - Créer un Lieu d'Accueil Enfants Parents (LAEP)	X			2
2d - Créer un CAP 33 Juniors 12/15 ans en 2016 puis un espace jeune	X			2
2f - Réorganiser les Accueils de Loisirs Sans Hébergements	X			2
3a - Développer des liaisons douces (plan vélo, pédibus, cyclobus,…)		X		1
3b - Développer le covoiturage au collège (site internet "T'amènes mes potes")	X			2
3c - Renforcer les projets de prévention sécurité routière		X		1
4a - Repenser la place de l'enfant à la bibliothèque		X		1
4b - Réviser les tarifs des Accueils de Loisirs Sans Hébergements			X	0
4c - Expérimenter une nouvelle amplitude horaire des accueils périscolaires	X			2
5a - Construire un city-stade en 2016	X			2
5b - Améliorer la propreté et la sécurité des aires de jeux	X			2
5c - Réaménager le parcours santé en 2016	X			2
6c - Préfigurer un projet culturel à destination des 0-25 ans			X	0
Ensemble des actions 2016 programmées				20
Ratio	**Ratio**			66,7%

❑ 2016 : Niveau de satisfaction :

Mission/état des actions :	Degré de satisfaction : très satisfaisant	satisfaisant	insatisfiasant	très insatisfaisant	Cotation
1a - Créer un pôle petite enfance-familles en 2016		X			2
1c - Proposer une communication régulière "0-25 ans			X		1
2c - Créer un Lieu d'Accueil Enfants Parents (LAEP)	X				3
2d - Créer un CAP 33 Juniors 12/15 ans en 2016 puis un espace jeune		X			2
2f - Réorganiser les Accueils de Loisirs Sans Hébergements		X			2
3a - Développer des liaisons douces (plan vélo, pédibus, cyclobus,…)		X			2
3b - Développer le covoiturage au collège (site internet "T'amènes mes potes")		X			2
3c - Renforcer les projets de prévention sécurité routière		X			2
4a - Repenser la place de l'enfant à la bibliothèque			X		1
4b - Réviser les tarifs des Accueils de Loisirs Sans Hébergements					
4c - Expérimenter une nouvelle amplitude horaire des accueils périscolaires		X			2
5a - Construire un city-stade en 2016	X				3
5b - Améliorer la propreté et la sécurité des aires de jeux	X				3
5c - Réaménager le parcours santé en 2016	X				3
6c - Préfigurer un projet culturel à destination des 0-25 ans			X		1
Ensemble des actions 2016 programmées					29
Ratio	**Ratio**				64,4%

❑ 2017 : Perspectives des 11 actions envisagées

Actions 2017
1b - créer un pôle famille
2a - développer des places d'accueil (multi-accueil)
2e - créer un espace dédié pour les APS dans chaque école
2h- réaliser un nouveau projet ludothèque
3d - Travailler un projet de covoiturage spontané ("Totem auto-stop")
4d- repenser l'animation envers les jeunes
4e- proposer une plaquette information…
5e- proposer aux futurs lotisseurs …la création d'une aire de rencontre
6a- mettre en place un accompagnement à la scolarité
6b- développer des actions de prévention autour des multi-médias
6d- réfléchir sur les temps et les rythmes de l'enfant
Ensemble des actions 2017 engagées