
N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1 Durée de chantier 201 jours Lun 04/06/12 Ven 08/03/13

2 Préparation chantier 20 jours Lun 04/06/12 Sam 30/06/12

3 Lot Gros œuvre 20 jours Lun 02/07/12 Ven 27/07/12

4 Lot Charpente 40 jours Lun 20/08/12 Ven 12/10/12

5 Lot Etanchéité 10 jours Lun 15/10/12 Ven 26/10/12

6 Lot Menuiserie 10 jours Lun 29/10/12 Ven 22/02/13

7 Lot Platrerie 45 jours Lun 05/11/12 Ven 04/01/13

8 Lot Plombier 20,5 jours Lun 09/07/12 Ven 01/03/13

9 Lot Electricité 32,5 jours Lun 09/07/12 Ven 01/03/13

10 Lot Chape liquide 5 jours Lun 07/01/13 Ven 11/01/13

11 Lot Carrelage faience 20 jours Lun 14/01/13 Ven 15/02/13

12 Lot Sol souple 5 jours Lun 18/02/13 Ven 22/02/13

13 Lot Peinture 15 jours Lun 18/02/13 Ven 08/03/13
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