MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX

Mairie de MIOS

Service des marchés publics
Hotel de ville
Place du 11 Novembre
BP 13

33380 MIOS

Tél: 05.56.26.66.21

Fax : 05.56.26.41.69

Mail : mairie@villemios.fr

TRAVAUX D’EXTENSION DE L’ECOLE RAMONET DE
LACANAU DE MIOS

Cahier des Clauses Administratives
Particulieres

N° du CCAP : 11/2012

Page 1 sur 22



CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

SOMMAIRE
ARTICLE PREMIER : OBJET DE LA CONSULTATION - DISPOSITIONS GENERALES 4
1.1 - OBJET DU MARCHE - EMPLACEMENTS 4
1.2 - DECOMPOSITION EN TRANCHES ET LOTS 4
1.3 - MAITRISE D’CEUVRE 4
1.3 BIS - ORDONNANCEMENT, PILOTAGE ET COORDINATION DU CHANTIER 5
1.4 - CONTROLE TECHNIQUE 5
1.5 - COORDINATION POUR LA SECURITE ET LA PROTECTION DE LA SANTE 5
1.6 - ETUDE D’EXECUTION ET DE SYNTHESE 7
1.7 - ORDONNANCEMENT — PILOTAGE — COORDINATION 7
1.8 - REDRESSEMENT OU LIQUIDATION JUDICIAIRE 9
ARTICLE 2 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 10
2.1 — PIECES SPECIFIQUES CONTRACTUELLES 10
2.2 — PIECES GENERALES CONTRACTUELLES 11
ARTICLE 3 : PRIX DU MARCHE 12
3.1 - CARACTERISTIQUES DES PRIX 12
3.2 - MODALITES DE VARIATION DES PRIX 12
3.3 - REPARTITION DES DEPENSES COMMUNES 12
ARTICLE 4 : CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE 13
4.1- GARANTIE FINANCIERE 13
4.2- AVANCE 14
ARTICLE 5 : MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES 14
5.1 - MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES ET PRESENTATION DES DEMANDES DE PAIEMENT14
5.2 - PAIEMENT DES COTRAITANTS ET DES SOUS-TRAITANTS 15
ARTICLE 6 : DELAI D’EXECUTION - PENALITES ET PRIMES 16
6.1 - DELAI D’EXECUTION DES TRAVAUX 16
6.2 - PROLONGATION DU DELAI D’EXECUTION 16
6.3 - PENALITES POUR RETARD 17

6.3.1 - PENALITES POUR RETARD DANS L’EXECUTION (CF TABLEAU RECAPITULATIF CI-APRES) 17
6.3.2 - PENALITES POUR RETARD DANS LA TRANSMISSION DE DOCUMENTS (CF TABLEAU

RECAPITULATIF CI-APRES) 18
ARTICLE 7 : CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX ET PRODUITS 18
ARTICLE 8 : IMPLANTATION DES OUVRAGES 18
ARTICLE 9 : PREPARATION ET COORDINATION DES TRAVAUX 19
ARTICLE 10 : ETUDES D’EXECUTION 19

Page 2 sur 22 C.CAP.



ARTICLE 11 : INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER 19
11.1 - INSTALLATIONS DE CHANTIER 19
11.2 - EMPLACEMENTS MIS A DISPOSITION POUR DEBLAIS 19
11.3 - SIGNALISATION DES CHANTIERS 20
ARTICLE 12 : DISPOSITIONS PARTICULIERES A L’ACHEVEMENT DU CHANTIER 20
12.1 - GESTION DES DECHETS DE CHANTIER 20
12.2 - REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT DES LIEUX 20
12.3 - ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES EN COURS DE TRAVAUX 20
12.4 - DOCUMENTS A FOURNIR APRES EXECUTION 20
12.5 - TRAVAUX NON PREVUS 21
ARTICLE 13 : RECEPTION DES TRAVAUX 21
ARTICLE 14 : GARANTIES ET ASSURANCES 21
14.1 - DELAIS DE GARANTIE 21
14.2 - ASSURANCES 21
ARTICLE 15 : RESILIATION DU MARCHE 21
ARTICLE 16 : DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX 22

Page 3 sur 22 C.CAP.



Article premier : Objet de la consultation - Dispositions générales

1.1 - Objet du marché - Emplacements

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.)
concernent :

Travaux d’extension de I’Ecole Ramonet de Lacanau de Mios

Lieu(x) d’exécution : Avenue de Verdun
33 380 MIOS

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le
Cahier des Charges.

1.2 - Décomposition en tranches et lots

Les travaux sont répartis en 11 lots :

Lot Désignation

01 GROS CEUVRE

02 CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE

03 ETANCHEITE

04 MENUISERIE

05 PLATRERIE

06 PLOMBERIE

07 ELECTRICITE

08 CHAPE LIQUIDE

09 CARRELAGE FAIENCE

10 SOL SOUPLE

11 PEINTURE

1.3 - Maitrise d’ceuvre

La mission du maitre d’ceuvre est composée d’une mission de base

MARTINS ARCHITECTURE
9 rue Buhan
33000 BORDEAUX
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1.3 bis - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier

La mission d’ordonnancement, pilotage et coordination du chantier est assurée par :
La maitrise d’ouvrage n’a pas désiré confier de mission OPC dans le cadre de ce
marché.

1.4 - Contrble technique

Les travaux faisant I'objet du marché sont soumis au contréle technique effectué par :
APAVE
Zone industrielle
Avenue Gay Lussac
33 370 Artigues-pres-Bordeaux

Les missions confiées par le maitre de I'ouvrage au contrdleur technique sont les
suivantes :

Code Libellé
LP Solidité des ouvrages et des éléments d’équipements indissociables
SEI Sécurité des personnes dans les ERP

Hand |Accessibilité des constructions pour les personnes handicapées
At Hand | Attestation d’accessibilité handicapé

1.5 - Coordination pour la sécurité et la protection de la santé

Conformément a la réglementation en vigueur, la mission de coordination sécurité et
protection de la santé pour cette opération de niveau Il sera assurée par :

Monsieur Jean Gilles LAFENETRE
LVM Ingenierie
39 rue Cramat
33 160 Saint Médard en Jalles

En conséquence, les Entreprises devront fournir au Coordonnateur de Sécurité en
autant d'exemplaires que nécessaire, avant le début des travaux, un P.P.S.P.S. (Plan
Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé) dans les conditions réglementaires
fixées par la loi 93-1418 du 31/12/93 et le décret 94-1159 du 26/12/94 et en assurer leur
diffusion, avant toute intervention sur le chantier, a I'ensemble des Services concernés :

- Directeur Départemental du Travalil

- C.R.AM.LF.

- Comité Régional de I'O.P.P.B.T.P.

- etc.

apres avis du médecin du travail.

Les P.P.S.P.S. devront tenir compte des prescriptions du P.G.C. (Plan Général de

Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé) établi par le
Coordonnateur de Sécurité et joint au Dossier de Consultation.
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L'Entreprise du Corps d'Etat principal ou exécutant des travaux comportant des
risques particuliers devra en outre transmettre au Coordonnateur de Sécurité les
exemplaires de son P.P.S.P.S., nécessaire a la diffusion aux autres Entreprises, en
autant d'exemplaires que de lots techniques définis au dossier d'Appel d'Offres.

Chaque Entreprise, pour ce qui la concerne, est tenue de prendre toutes les
dispositions afin d'assurer la sécurité du chantier, I'nygiéne et la sécurité des travailleurs
et la sécurité publique, et de se soumettre a toutes les obligations mises a sa charge par
les lois et décrets en vigueur et tous les reglements de police, de voirie ou autres.

Spécialement, elle doit procéder aux épreuves et vérifications réglementaires du
matériel qu'elle utilise sur le chantier : échafaudages, garde-corps, filets, engins de
levage, installations électriques, etc...

Les Entreprises devront adresser au Coordonnateur de Sécurité les bordereaux a jour
de leurs plans d'exécution, et sur demande éventuelle du Coordonnateur, les plans
d'exécution dont il aurait besoin.

Elles devront tenir compte des indications notées sur le "Livre Journal" qu'elles devront
parapher lorsqu'elles les concernent.

- Ouvriers étrangers

La proportion des ouvriers étrangers ne pourra pas dépasser le pourcentage qui
résulte des lois et réglements en vigueur au moment de I'exécution des travaux. Ces
ouvriers doivent étre autorisés a exercer une activité professionnelle en France.

- Sécurité du chantier

L'entrepreneur prendra a son compte toutes les dispositions nécessaires pour protéger
ses travaux contre les chocs ou détériorations quelconques. |l restera responsable des
dégats résultant de l'inobservation de cette clause sans qu'il puisse invoquer un cas de
force majeure.

L'entreprise remettra au Maitre d'CEuvre, avant le commencement des travaux : le
nom, qualité, titres et références de la personne chargée de la direction des travaux.

- Hygiéne du chantier

Les lieux doivent étre mis en état en fin de travaux avant l'expiration du délai
d'exécution.

Passé ce délai, ces opérations seront faites aux frais de I'entrepreneur aprés mise en
demeure par lettre recommandée.

- Coordination

L’Entrepreneur doit apporter, dans la réalisation des travaux, la plus grande diligence,
suivre pour leur échelonnement et leur exécution dans le délai prescrit, la marche
indiquée par le Maitre d'CEuvre.

Il est tenu :

- d’'une part, de maintenir en tout temps un nombre suffisant d’ouvriers et d’agents de
maitrise sous sa conduite personnelle ou celle de son représentant.

- d’autre part, d’avoir toujours tous mateériels, approvisionnements, outillages, engins et
moyens de toute sorte suffisants, de maniére a assurer la marche réguliere des travaux
et leur achévement dans le délai prescrit.

Il ne peut détourner pour un autre service, sans autorisation écrite du Maitre d’'Oeuvre,
aucun ouvrier ni aucune partie des matériaux approvisionnés.

Au cas ou un retard serait constaté dans la cadence d’exécution des travaux, le Maitre

de I'Ouvrage peut, sur proposition du Maitre d’ceuvre, mettre en demeure I'Entrepreneur
(et ce sans incidence de prix) :
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- d’augmenter le nombre d’ouvriers employés par lui sur le chantier ou dans ses
ateliers, ou usines ;

- d’affecter au chantier du matériel et des approvisionnements supplémentaires en vue
d’augmenter la cadence d’exécution et de rattraper rapidement ledit retard.

Chacun des entrepreneurs appelés a concourir a un méme ouvrage doit se tenir au
courant de I'ensemble des travaux, s’entendre avec les autres sur ce qu’ils ont de
commun, reconnaitre par avance tout ce qui intéresse leur exécution, fournir les
indications nécessaires a l'exécution de ses propres travaux, s’assurer qu’elles sont
suivies et, en cas de contestation, en référer au Maitre d’CEuvre.

L’ensemble des dispositions du présent chapitre, qu’il s’agisse de mesure de
coordination ou d’organisation collective, ne saurait en rien diminuer la responsabilité
directe de I'entreprise envers le Maitre de I'Ouvrage pour les travaux qui la concernent.
De méme, la responsabilité des fautes et retards des entreprises ne saurait étre imputée
au Coordonnateur.

1.6 - Etude d’exécution et de synthese

Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées
nécessaires pour le début des travaux, sont établis par le titulaire et soumis, avec les
notes de calcul et les études de détail, au visa du maitre d’ceuvre avant tout début
d’exécution.

Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard
15 jours aprés leur réception.

La fourniture de tous ces documents est effectuée dans les conditions de larticle
29.1.4 du CCAG Travaux.

1.7 - Ordonnancement — Pilotage — Coordination

Dans le cadre de cette opération, le maitre d’ouvrage n’a pas souhaité confier une
mission Ordonnancement Pilotage et Coordination. Cette mission devra étre assurée par
le maitre d’ouvrage.

L’Entrepreneur qui a la charge des plans d’exécution les soumet avec les notes de
calcul y afférentes et les spécifications techniques détaillées aux visas des Malitres
d'ceuvre, Bureau d’Etudes et Bureau de Contréle qui les retourneront avec leurs
observations éventuelles au plus tard 3 semaines ouvrables apres leur réception.

Dans le cas d’entreprises séparées, Le Coordonnateur OPC sera chargé de la mission
d’agent de liaison. Cette mission commence a la notification du marché et se termine a la
réception des ouvrages. L’'agent de liaison propose a la Maitrise d’ceuvre toutes
suggestions de nature a faciliter 'exécution des travaux, en accord avec les entreprises ;
il participe a I'établissement du planning détaillé et des plans d’installation de chantier.

Période de préparation — préparation d’exécution des travaux :

Le délai contractuel commence a courir a la date fixée par I'Ordre de Service de
commencer les travaux il comprend la période de préparation qui est fixée a vingt huit
jours.

Dans le cas d’entreprises non groupées, sont établis conjointement par la Maitrise
d’ceuvre et les entrepreneurs.
- établissement et présentation au visa du Maitre d’ceuvre du programme d’exécution
des travaux, accompagné du projet des installations de chantier.
- établissement des documents a remettre au Coordonnateur
SECURITE/PROTECTION/SANTE (PPSPS).
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- établissement d’'une décomposition du prix forfaitaire en valorisations, permettant de
dresser les situations mensuelles des travaux.

- établissement du calendrier d’exécution.

- établissement des plans définitifs d’exécution.

- établissement des bons de commande aux fournisseurs conventionnés.

Sur le plan des installations de chantier, doivent figurer :

- 'emplacement des bureaux de chantier et annexes (réfectoire, vestiaires, sanitaires,
etc).

- lemplacement des centrales a béton, s’il y a lieu, et des stockages d’agrégats.

- lemplacement des ateliers de ferraillage, de préfabrication et de coffrage.

- 'emplacement des voies de grues, avec indication des périodes de travail et des
périodes de transfert, ainsi que celui des monte matériaux s’il y a lieu.

- les baraquements ou les lieux de stockage du matériel et éléments préfabriqués ainsi
gue les parcs a acier.

- les postes de transformation de chantier, les surpresseurs s’il y a lieu, les réservoirs
et postes d’eau ainsi que le schéma des branchements provisoires.

- les zones de mise en dépbt des terres en attente de réemploi, ainsi que les zones
éventuellement interdites aux entreprises.

- 'emplacement des branchements et compteur pour I'eau, I'électricité, etc.

- les clétures provisoires de chantier si nécessaire.

Figureront, en outre, sur le plan d’installation de chantier, tous renseignement qui
seraient jugés utiles ou nécessaires par les entreprises, la Maitrise d'ceuvre et par le
Coordonnateur SECURITE/PROTECTION SANTE.

- Bureau de chantier

Le Maitre d'Ouvrage mettra a disposition un local situé sur placette face au chantier.
L'entreprise de GO sera chargée de réaliser un cloisonnement intérieur de ce local afin
de le dédoubler pour éviter interférences avec lieu de stockage existant (activités école et
associations). Ce local est éclairé et posséde PC. Si nécessaire le lot ELECTRICITE
complétera aménagement (pt lumineux et convecteur ). Ce local sera équipé de tables et
chaises et de patéres pour vétements (a charge Maitre d'Ouvrage). L'entretien du local
sera réalisé a tour de réle suivant avancement par les lots intervenant.

Les frais correspondants sont donc réputés inclus dans le prix forfaitaire de
I'entreprise.

- Rendez-vous de chantier

L’entrepreneur ou son représentant se rend dans les bureaux de la Maitrise d’ceuvre
ou sur le chantier toutes les fois qu'il en est requis. |l est accompagné, s'il y a lieu, de ses
sous-traitants. En cas d’entrepreneurs groupés, I'obligation ainsi définie s’applique au
Mandataire et a chacun des autres contractants.

La présence de I'entrepreneur aux rendez-vous de chantier étant indispensable a la
coordination que requiert la bonne marche des travaux, I'absence de I'entreprise ou son
remplacement par des personnes insuffisamment qualifiées, a quelque titre que ce soit,
entraine la responsabilité de I'entrepreneur défaillant, et mention du fait est portée au
compte-rendu de fin de rendez-vous.

L’entrepreneur est responsable, dans le cas d’inexécution des dispositions du présent
article, de toutes conséquences en résultant.
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- Observations du Bureau de Controle

L’entrepreneur est tenu de répondre a toutes les observations ou recommandations du
Bureau de Contréle, de la Maitrise d’ceuvre et du Maitre d’Ouvrage, dans un délai
maximum d’une semaine. A défaut la situation des travaux pourra étre bloquée, en tout
ou partie, jusqu’a la fourniture de la réponse et levée des réserves. La copie des
réponses faites au Bureau de Contrdle devra étre transmise a I'Architecte et au Maitre
d’Ouvrage (le jour méme de cette réponse).

- Plans d’exécution — Notes de calculs — Etudes de détalils :

Chaque entreprise doit exécuter ses propres plans d’exécution et les soumettre a
I'approbation de I'Architecte et du Bureau de Contréle. Elle devra également fournir ses
plans de percements qui seront reportés sur les plans de béton armé par le soin de
I'entreprise de gros ceuvre ; tous percements ou études complémentaires occasionnés
par des plans de réservation erronés, ou remis en retard, seront a la charge de
I'entreprise défaillante.

L’'un des plans annexés au PGC, si nécessaire, fait apparaitre les emplacements qui,
en dehors de I'emprise proprement dite de I'opération, sont mis gratuitement a disposition
de I'entrepreneur pour ses installations de chantier et de dépbt provisoires de matériels,
matériaux et terre a réemployer. Les dits emplacements doivent étre remis en état par
I'entrepreneur, a la fin des travaux, avant expiration du délai d’exécution.

Les voies et réseaux divers existant sur le terrain sont mis a disposition de
I'entrepreneur pour I'exécution des travaux. Le projet des installations de chantier indique,
parmi ces voies et réseaux, ceux qui doivent étre maintenus aprés la fin des travaux et
ceux qui doivent étre supprimés. Les ouvrages qui doivent étre maintenus sont restitués
par I'entrepreneur dans I'état ou ils étaient lorsqu’ils ont été mis a sa disposition ; ceux qui
sont appelés a étre ultérieurement supprimés sont entretenus pour les besoins du
chantier mais leur remise en I'état initial n’est pas exigée a la fin des travaux.

L’entretien et la réparation doivent étre effectués par les entrepreneurs qualifiés.

Les dépenses relatives a I'entretien et a la remise en état des voiries et réseaux dives
fournis par le Maitre d’Ouvrage sont a la charge de I'entrepreneur auquel incombent les
dépenses d’établissement et d’entretien des moyens d’accés et des chemins de services
nécessaires pour les parties communes du chantier.

Aucun dép6t de matériel ou matériaux et aucun atelier de chantier ne doivent étre
établis a lintérieur des batiments, sauf disposition contraire du projet d’installation de
chantier ou autorisation écrite de I'Architecte.

1.8 - Redressement ou liguidation judiciaire

Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de
liquidation judiciaire.

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié
immédiatement au pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de
tout jugement ou décision susceptible d’avoir un effet sur 'exécution du marché.

En cas de redressement judiciaire, le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur
une mise en demeure lui demandant s’il entend exiger I'exécution du marché. Cette mise
en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans
administrateur si, en application de larticle L627-2 du Code de commerce, le juge
commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a I'article L622-
13 du Code de commerce.
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En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d’'un mois a
compter de I'envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce
délai d’'un mois peut étre prolongé ou raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le juge
commissaire a accordé a I'administrateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus
court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre I'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d’'un mois ci-
dessus. Elle n’ouvre droit, pour le titulaire a aucune indemnité.

En cas de liquidation judiciaire, la résiliation du marché est prononcée sauf si le
jugement autorise expressément le maintien de Il'activité de I'entreprise. Dans cette
hypothése, le pouvoir adjudicateur pourra accepter la continuation du marché pendant la
période visée a la décision de justice ou résilier le marché sans indemnité pour le titulaire.

Article 2 ;: Pieces constitutives du marché

2.1 — Pieces spécifigues contractuelles

L’énumération contenue dans cet article constitue une dérogation a l'article 4 du
CCAG travaux.

» L’acte d’engagement (A.E) et ses annexes,

* Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP),

* Arrété du permis de construire PC 033284 11 KO0162 et ses prescriptions
particulieres,

» Le rapport initial du bureau de contréle

* Le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la
Santé établi par LMV Ingénierie

* Etude géotechnique d’avant-projet,

* Rapport étude thermique,

* Les Prescriptions Communes a tous les lots (Lot 00),

* Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres par Lots (C.C.T.P) et ses
documents annexeés :

LOT 01- Gros CEuvre

LOT 02- Charpente Couverture Zinguerie

LOT 03- Etanchéité

LOT 04- Menuiserie

LOT 05- Platrerie

LOT 06- Plomberie

LOT 07- Electricité

LOT 08- Chape liquide

LOT 09- Carrelage Faience

LOT 10- Sol souple

LOT 11- Peinture

» Piéces graphiques :

Architectes

-01 - Plan de situation et de masse : 1/200

-02 - Plan Rez-de-chaussée et fagades : 1/50 ; 1/100

-03 — Coupes AA, BB, CC et DD + Détails 1 et 2 : 1/50 ; 1/10
-04 — Détails 3, 4,5 et 6 : 1/10

-05 — Plan structure bois : 1/100

-06 — Plan accessibilité handicapé : 1/100

-07 — Plan sécurité : 1/100

-08 — Plan information : 1/100
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-09 — Plan électricité : 1/100

-10 — Plan carrelage WC Hommes : 1/50
-11 — Plan carrelage WC Femmes : 1/50
-12 — Plan carrelage WC Enfants : 1/50
-13 — Perspectives

Bureau étude Bois

-Ingénieur Bois : SB-01.1
-Ingénieur Bois : SB-01.2
-Ingénieur Bois : SB-01.3
-Ingénieur Bois : SB-01.4

« C.D.P.GF:

LOT 01- Gros CEuvre

LOT 02- Charpente Couverture Zinguerie
LOT 03- Etanchéité

LOT 04- Menuiserie

LOT 05- Platrerie

LOT 06- Plomberie

LOT 07- Electricité

LOT 08- Chape liquide

LOT 09- Carrelage Faience

LOT 10- Sol souple

LOT 11- Peinture

* Le planning prévisionnel des travaux,

Les exemplaires des piéces contractuelles conservés en Mairie font seuls foi.

En cas de contradiction ou de différence entres les piéces constitutives du marché,
ces pieces prévalent dans I'ordre ou elles sont énumérées ci-dessus.

Toutefois en cas de contradiction entre deux ou plusieurs plans, les plans dressés a la
plus grande échelle ont la priorité.

Les spécifications non portées au CCTP mais inscrites sur les plans et documents
joints au CCTP ont méme valeur que celles des CCTP.

2.2 — Pieces générales contractuelles

Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés
publics de travaux, approuvé par I'arrété du 08 septembre 2009

Le cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés
publics de travaux

Le cahier des clauses spéciales des documents techniques unifiés (CCS-DTU)
énumérés a l'annexe 1 de la circulaire du 22 Avril 1986 du Ministre de I'économie, des
finances et de la privatisation.

Les décrets, textes, circulaires, réglements en vigueur et applicables a la date de
remise des offres concernant notamment :

- application du réglement de sécurité incendie dans les établissements recevant du
public le reglement sanitaire départemental,

- le Code du Travail en particulier les dispositions particulieres applicables aux
opérations de batiment et de génie civil (Livre I, titre 111, chapitre V),
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- et en regle générale, tous documents techniques et réglements en vigueur,
applicables a I'opération.

NOTA 1: Les entreprises titulaires d’'un ou plusieurs lots ne peuvent arguer de
leur méconnaissance de I'ensemble des piéces constitutives des marchés de I'ensemble
des lots, méme si elles n’entrent pas toutes dans la constitution du marché de leur lot.
Elles sont réputées en avoir pris connaissance et s’étre en permanence tenues au
courant de leur évolution.

NOTA 2 : La décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) n’est contractuelle
que pour la décomposition des ouvrages nécessaires. L'établissement des situations de
travaux et en ce qui concerne les prix unitaires d'ouvrages destinés. L’évaluation des
travaux éventuellement en supplément ou en déduction du prix global, suivant les ordres
de service délivrés.

Article 3 : Prix du marché

3.1 - Caractéristigues des prix

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par un prix global
forfaitaire, pour chacun des lots selon les stipulations de I'acte d’engagement.

e en tenant compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la
sécurité et la protection de la santé, de la notification du marché a I'expiration du
délai de garantie de parfait achévement.

e en tenant compte des dépenses communes de chantier mentionnées au présent
C.C.AP. etdans le CCTP.

3.2 - Modalités de variation des prix

La date d’établissement des prix est la date de la signature de l'offre de prix par le
candidat.

Les prix sont fermes actualisables par application aux prix du marché d’'un coefficient
Cn donné par la ou les formules suivantes :

Lot Formule
01 |[Cn=1I(d-3)/lo
02 |Cn =I(d-3)/lo

dans laquelle lo et 1d-3 sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois
d-3 par l'index de référence |, sous réserve que le mois d du début du délai contractuel
d’exécution des travaux soit postérieur de plus de trois mois au mois zéro.

Les index de référence |, publiés au Moniteur des Travaux Publics ou au Ministere de
'Ecologie, de I'Energie, du Développement Durable et de la mer, en charge des
technologies vertes et des négociations sur le climat, servent de base pour la modalité de
variation des prix.

3.3 - Répartition des dépenses communes

Pour l'application de l'article 10.1 du C.C.A.G.-Travaux, les dispositions suivantes
seront retenues :
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Les dépenses d’entretien des installations indiquées ci-dessous sont réputées
rémunérées par les prix du marché conclu par le titulaire du lot indiqué dans la seconde

colonne :
Libellé Lot

Enlévement et transport des déblais stockés jusqu’aux installations d’élimination ou tous
de tri sélectif des déchets
Obligation de laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et apres tous
'exécution des travaux concernant le lot
Nettoyage, réparation et remise en état des installations salies ou détériorées par tous
le titulaire du lot

En cas de non respect de ces exigences, le maitre d’'oeuvre se réserve la possibilite,
aprés simple demande en rendez-vous de chantier non suivie d’effet dans la semaine
suivante, de faire intervenir, aux frais des entreprises défaillantes, une entreprise de
nettoyage extérieure.

Les dépenses indiquées ci-aprés font I'objet d’'une répartition forfaitaire entre tous les
lots :

¢ Nettoyage du bureau de chantier et des installations communes d’hygiéne

¢ Chauffage du chantier a charge de chaque entreprise

e Frais de remise en état de la voirie et des réseaux d’eau, d’électricité et de
téléphone détériorés ou détournés, lorsqu’il y a impossibilit¢é de connaitre le
responsable

¢ Frais de nettoyage, de réparation et de remplacement des fournitures et matériels
mis en oeuvre et détériorés ou détournés, dans les cas suivants :
+ lauteur des dégradations et des détournements ne peut étre découvert ;
+ les dégradations et les détournements ne peuvent étre imputés au titulaire d’un

lot déterminé ;

+ laresponsabilité de I'auteur, insolvable, n’est pas couverte par un tiers.

Dans cette répartition, I'action du maitre d’oeuvre se limite a jouer le role d’amiable
compositeur.

Si le marché relatif a un lot, autre que celui ou ceux des titulaires affectés a la garde
du chantier, est résilié par application des articles 47 ou 49 du C.C.A.G.-Travaux ; la
garde des ouvrages, approvisionnements et installations réalisés par le titulaire défaillant
devra étre assurée par le(s) titulaire(s) du lot n°01 et ce jusqu'a la désignation d’un
nouveau titulaire.

Le(s) titulaire(s) du lot n°01 n’aura pas la charge des dépenses justifiées entrainés par
cette garde sauf si la défaillance est de son fait.

Article 4 : Clauses de financement et de slreté

4.1- Garantie financiére

Une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas
échéant du montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera
prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable assignataire des
paiements.
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Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a
premiére demande, constituée en totalité au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet
la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché. Il ne sera par
contre pas accepté de caution personnelle et solidaire.

Dans I'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée, dans ce délai,
la fraction de la retenue de garantie correspondant a 'acompte est prélevée. Le titulaire
garde la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a
premiére demande a la retenue de garantie.

4.2- Avance

Une avance de 5% du marché pourra étre demandée par chaque corps d’état lors de
la validation de leur marché.

Article 5 : Modalités de reglement des comptes

5.1 - Modalités de réglement des comptes et présentation des demandes de

paiement

Les demandes de paiement seront présentées conformément a larticle 13.1 du
C.C.A.G.-Travaux . Les comptes seront réglés mensuellement.

Les demandes de paiement seront établies en un original et 2 copies portant, outre les

mentions légales, les indications suivantes :
¢ le nom ou la raison sociale du créancier ;
e le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des

métiers ;

le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ;

le numéro du compte bancaire ou postal ;

le numéro du marché ;

la désignation de I'organisme débiteur

le relevé des travaux exécutés (constat contradictoire ou simples constations)

accompagné du calcul des quantités prise en compte, effectué sur la base de ce

relevé;

o ['état des prix forfaitaires (ils peuvent étre fractionnés si I'ouvrage ou la partie
d’ouvrage auquel le prix se rapporte n’est pas terminé)

¢ le montant hors taxe des travaux exécutés ;

¢ le calcul (justifications a 'appui) des coefficients d’actualisation des prix ;

e le montant des approvisionnements (il est établi sur la base de ceux qui sont
constitués et pas encore utilisés) ;

¢ les montants et taux de TVA légalement applicables pour chacun des travaux
executés ;

¢ le montant total TTC des travaux exécutés ;

¢ la date de facturation ;

e en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant
des travaux effectués par 'opérateur économique ;

e en cas de sous—traitance, la nature des travaux exécutés par le sous—traitant, leur
montant total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations
de prix établies HT et TTC ;

Les demandes de paiement devront parvenir a 'adresse suivante :
Mairie de Mios
Service Finances
Hétel de ville
Place du XI Novembre
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33 380 MIOS

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang
éventuel(s) du marché, seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la
date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.

Le taux des intéréts moratoires sera celui du taux d’intérét de la principale facilité de
refinancement appliquée par la Banque centrale européenne a son opération de
refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du
semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir,
majoré de sept points.

5.2 - Paiement des cotraitants et des sous-traitants

L’acte spécial annexé au marché, précise tous les éléments de l'article 114 du Code
des marchés publics et indique en outre pour les sous-traitants a payer directement :
e La personne habilitée a donner les renseignements relatifs aux nantissements et
cessions de créances ;
e Le comptable assignataire des paiements ;
e Le compte a créditer.

e Modalités de paiement des sous-traitants direct :

*

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir
adjudicateur au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de
réception, ou la dépose aupres du titulaire contre récépissé.

Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s’il accepte ou refuse le paiement au sous
traitant. Cette décision est notifi€ée au sous traitant et au pouvoir adjudicateur.

Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir
adjudicateur accompagnée des factures et de l'accusé de réception ou du
récépissé attestant que le titulaire a bien recu la demande, ou de l'avis postal
attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé.

Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie des factures
produites par le sous-traitant.

Le paiement du sous-traitant s’effectue dans le respect du délai global de
paiement.

Ce délai court a compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de I'accord,
total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de I'expiration du délai
de 15 jours mentionné plus haut si, pendant ce délai, le titulaire n’a notifié aucun
accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le pouvoir adjudicateur de
l'avis postal mentionné au troisiéme paragraphe.

Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-
traitant.

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est
pas le mandataire du groupement, ce dernier doit également signer la demande
de paiement.

¢ Modalités de paiement direct des cotraitants :

L4

L4

En cas de groupement conjoint, chague membre du groupement percoit
directement les sommes se rapportant a I'exécution de ses propres prestations;
En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique,
ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire sauf stipulation
contraire prévue a I'acte d’engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s’appliquent selon l'article 13.5.3 du
C.C.A.G.-Travaux.
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Article 6 : Délai d’exécution - Pénalités et Primes

6.1 - Délai d’exécution des travaux

Le délai d’exécution de l'ensemble des travaux est également stipulé a l'acte
d’engagement, il est de 38 semaines y compris la période de préparation de 30
jours, le repliement des installations de chantier, la remise en état des lieux et les
différents nettoyages.

Le délai d’exécution de chaque lot s’insére dans ce délai d’ensemble, conformément
au calendrier prévisionnel d’exécution qui sera joint en annexe de ce présent C.C.A.P.

L’'ordre de service adressé au titulaire du lot commencgant le premier I'exécution des
travaux est porté a la connaissance des entreprises chargées des autres lots.

Calendrier détaillé d’exécution

A) Le calendrier détaillé d’exécution est élaboré par le responsable de la mission
d’ordonnancement-pilotage-coordination (OPC) aprés consultation auprés des titulaires
des différents lots.

Le calendrier détaillé d’exécution distingue les différents ouvrages dont la construction
fait I'objet des travaux. Il indique en outre pour chacun des lots la durée et la date
probable de départ du délai d’exécution qui lui est propre ainsi que la durée et la date
probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions successives du
titulaire sur le chantier. La maitrise d'ouvrage se réserve le droit de mandater
ultérieurement un OPC.

Aprés acceptation par les titulaires, le calendrier détaillé d’exécution est soumis par le
maitre d'oeuvre a l'approbation du pouvoir adjudicateur dix jours au moins avant
I'expiration de la période de préparation visée au présent C.C.A.P.

B) Le délai d’exécution propre a chacun des lots commence a la date d’effet de I'ordre
de service prescrivant au titulaire concerné de commencer I'exécution des travaux lui
incombant.

C) Pour chacun des marchés, en cas de retard dans la notification de l'ordre de
service de démarrage des travaux, un délai de six mois est prévu et il est majoré de
l'intervalle de temps, résultant du calendrier détaillé d’exécution, qui sépare les dates
probables de départ des délais d’exécution propres au lot débutant en premier les
prestations d’une part et au lot considéré d’autre part.

D) Au cours du chantier et avec I'accord des différents titulaires concernés, le maitre
d’oeuvre peut modifier le calendrier détaillé d’exécution dans la limite du délai d’exécution
de 'ensemble des lots fixé a I'acte d’engagement.

E) Le calendrier initial visé au A), éventuellement modifié comme il est indiqué au D),
est notifié par ordre de service a tous les titulaires.

6.2 - Prolongation du délai d’exécution

Pour l'application éventuelle de l'article 19-2-3 du CCAG, et pour autant que soit
contradictoirement constaté un arrét effectif de I'exécution de taches se situant sur le
chemin critique du chantier de sorte que le respect d'un ou plusieurs des délais prévus
par le marché s'en trouve compromis, chaque jour ouvré pendant lequel I'un des seuils
d'intempéries ci-dessous fixés sera dépassé ouvrira droit a une prolongation, strictement
égale en jours ouvrés, du délai d'exécution concerné, déduction faite des trente jours
d'intempéries réputés prévisibles.
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L'Entreprise devra justifier ses retards en produisant le bulletin mensuel publié par la
station météorologique la plus proche du chantier, faisant apparaitre pour chaque jour
d'intempérie déclaré au fur et a mesure de I'exécution des travaux, le temps a prendre en
compte lorsque les phénomeénes naturels suivants apparaitront :

- VENT : vitesse maximale supérieure a 60 km/h (16m./sec.) ou vitesse moyenne sur
3 heures (entre 6 heures et 18 heures) au moins égale a 10 m/sec. interdisant l'usage
des grues (avec prise en compte de 2 heures par coup de vent)

- GEL : Température de l'air sous abri, les jours ou la température est égale ou
inférieure a -2°C a l'ouverture du chantier ou, reste égale ou inférieur a 0°C entre 6
heures et 18 heures.

- PRECIPITATIONS : pendant 4 heures, de 6 h a 18 h, les précipitations étant
supérieures a 6 mm.

Station météorologique de référence : MERIGNAC

L'Entreprise devra tenir a jour un tableau des intempéries précisant la date, la nature

de l'intempérie, la durée et devra justifier les travaux concernés par l'arrét de chantier.
Ces arréts de chantier seront validés aux rendez-vous de chantier hebdomadaires par
le Maitre de I'Ouvrage et le Maitre d'Oeuvre.

Il est rappelé que les prolongations de délai notamment pour intempéries n'ouvrent
pas droit & indemnisation de I'entrepreneur a moins que les intempéries ne puissent étre
contractuellement considérées comme n'étant pas normalement prévisibles au sens de
l'article 1.3.3 et gu'elles provoquent un véritable bouleversement de I'‘économie du
marche.

6.3 - Pénalités pour retard

Les pénalités énoncées ci-dessous, sont exclusives I'une de l'autre, en ce sens
gu’elles peuvent se cumuler. En dérogation a I'article 20.4 du CCAG travaux le titulaire ne

pourra prétendre a étre exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas
1000€ HT pour I'ensemble du marché.

6.3.1 - Pénalités pour retard dans I'exécution (cf tableau récapitulatif ci-apres)

Aprés avoir averti par compte rendu de chantier et lettre recommandée, seront
appliquées au titulaire défaillant sur simple confrontation a la date d’expiration du délai
contractuel d’exécution et de la date de fin d’exécution réelle constatée les pénalités
correspondantes. L’entreprise en étant informée réguliérement, elles seront
automatiquement déduites lors du décompte définitif de I'entreprise défaillante.

Outre ces pénalités de retard le titulaire responsable du retard se verra imputer a son
compte les actualisations et révisions des corps d’état qu'’il aura éventuellement retardé.

Tout retard constaté sur des opérations de repliement des installations de chantier, de

remise en état des lieux et de différents nettoyages sera sanctionné comme retard dans
I'exécution et 'achévement des travaux.
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6.3.2 - Pénalités pour retard dans la transmission de documents (cf tableau

récapitulatif ci-apres)

Le dépassement des délais entraine, sans qu'il soit besoin d’'une mise en demeure,
'application selon les documents concernés de pénalités mentionnées dans le tableau

récapitulatif.

libellé

Montant en € HT

observations

Pénalités pour retard dans
I'exécution

300€/jour  calendaire
retard

de

Voir article 6.3.1 ci dessus

Pénalités pour retard dans la
transmission de documents
fixés au présent CCAP

100€/jour  calendaire

retard

de

Voir articles 6.3.2 et 9 du
CCAP

Pénalités pour retard dans la
transmission au maitre
d’ceuvre des situations de
paiement

150€/jour  calendaire

retard

de

Voir article 6.3.2 ci dessus

Pénalités pour retard dans la
transmission du mémoire
définitif au maitre d’oeuvre

150€/jour  calendaire

retard

de

Voir article 6.3.2 ci dessus

Pénalités pour retard dans la
présentation d’échantillons

150€/jour  calendaire

retard

de

Pénalités pour retard dans la
présentation des pieces
administratives relatives a un
sous traitant

300€/jour  calendaire

retard

de

Pénalités pour absence en
réunion (de tout genre)

Forfait de 150€ /absence

Sur convocation du maitre
d’'ouvre ou maitre d’ouvrage
par téléphone, fax mail ou
courrier

Pénalités pour retard a une
réunion (de tout genre)

Forfait de 100€ /heure

Sans justification cohérente
et si le retard est jugé
préjudiciable au déroulement
de la réunion

Pénalités pour retard de

levée de réserve

300€/jour  calendaire

retard

de

A compter de 1 mois aprés
la date de réception avec
réserve

Article 7 : Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et
composants de construction dont le choix n'est pas laissé au titulaire ou n’est pas déja
fixé par les documents particuliers du marché ou déroge aux dispositions des dites

piéces.

Les matériaux et produits de construction utilisés pour I'exécution du marché doivent
étre conformes aux normes visées par le cahier des charges.

Article 8 : Implantation des ouvrages

Les opérations de piquetage sont effectuées contradictoirement avec le maitre d’ceuvre
avant tout commencement des travaux par le titulaire du lot n® 01 Gros Oeuvre.
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Le colt du piquetage est compris dans les prix du marché.

Article 9 : Préparation et Coordination des travaux

Il est fixé une période de préparation qui est comprise dans le délai de 38 semaines
d’exécution des travaux. Sa durée est de 30 jours & compter de la date de la notification
du marché.

Un programme d’exécution des travaux, accompagné du projet des installations du
chantier et des ouvrages provisoires prévues a larticle 28.2 du C.C.A.G.-Travaux est
établi et présenté au visa du maitre d’ceuvre, par les soins du titulaire.

Il est prévu par la section 5 du décret n°94-1159 du 26.12.1994 modifié,
I'établissement d’'un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (P.P.S.P.S.),
apres inspection commune organisée par le coordonnateur sécurité. Ces obligations sont
applicables a chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants). Ces plans
particuliers doivent étre remis au coordonnateur dans un délai de 30 jours a compter du
début de la période de préparation.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur pour la sécurité doit
effectuer les opérations suivantes :

e Adaptation et modification du plan général de coordination en matiére de sécurité et
de protection de la santé pour le chantier conformément aux dispositions du décret
n°® 94-1159 du 26.12.94 modifié.

La période de préparation est incluse dans la durée totale d’exécution.

Article 10 : Etudes d’exécution

Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées
nécessaires pour le début des travaux, sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes
de calcul et les études de détail, au visa du maitre d’ceuvre avant tout début d’exécution.

Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard
15 jours apres leur réception.

La fourniture de tous ces documents est effectuée dans les conditions de l'article 29.1.4
du C.C.A.G.-Travaux.

Tous les plans d’exécution et spécifications a 'usage du chantier doivent étre visés par le
contrdleur technigue mentionné au présent C.C.A.P.

Article 11 : Installation et organisation du chantier

11.1 - Installations de chantier

Conformément a larticle 31.1 C.C.A.G.-Travaux, le titulaire supporte toutes les
charges relatives a I'établissement et a I'entretien de ses installations de chantier.

11.2 - Emplacements mis a disposition pour déblais

Les lieux et conditions de dépdt des déblais en excédent sont les suivants: Se
reporter au CCTP
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11.3 - Signalisation des chantiers

Conformément a l'article 31.6 du C.C.A.G.-Travaux, la signalisation de chantier dans
les zones intéressant la circulation sur la voie publique doit respecter les instructions
reglementaires en la matiere. La signalisation des chantiers est réalisée dans les
conditions suivantes : Se reporter au CCTP

Article 12 : Dispositions particuliéres a ’'achévement du chantier

12.1 - Gestion des déchets de chantier

Conformément a l'article 36 du C.C.A.G.-Travaux, la valorisation ou I'élimination des
déchets crées par les travaux, objet du marché, est de la responsabilité du maitre de
l'ouvrage en tant que «producteur» de déchets et du titulaire en tant que «détenteur» de
déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste «producteur» de ses déchets en ce qui concerne les
emballages des produits qu’il met en oeuvre et les chutes résultant de ces interventions.

Le titulaire doit se conformer a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au
transport, au stockage et a I'évacuation de ces déchets. Il est également de sa
responsabilité de fournir les éléments de leur tracabilité.

Se reporter au CCTP et a 'engagement pris par le candidat dans le cadre de la remise
de son offre, & savoir le respect de la charte «chantier propre».

12.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui
auront été occupés par le chantier sont compris dans le délai d’exécution des 38
semaines.

A la fin des travaux, dans le délai de 3 jours a compter de la date de la notification de
la décision de réception, les titulaires devront avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier,
en particulier en ce qui concerne les conditions éventuellement décrites au présent
C.C.AP.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire responsable dans
les conditions stipulées a l'article 37 du C.C.A.G.-Travaux, sans préjudice d’une pénalité
de 300,00 Euros par jour de retard (Cf article 6.3.1. du présent CCAP)

12.3 - Essais et contrbles des ouvrages en cours de travaux
Aucune stipulation particuliére se reporter au CCTP.

12.4 - Documents a fournir aprés exécution

Le titulaire devra remettre au maitre d’ceuvre les documents prévus a l'article 40 du
C.C.A.G. Les délais et modalités de remise des documents applicables sont ceux prévus
par ce méme article.

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés sera remis au coordonnateur S.P.S.
pour assurer la cohérence avec le Dossier d’Intervention Ultérieure sur les Ouvrages
(D.l.U.O.).

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir apres
exécution par le ou les titulaires, une pénalité égale a 150,00 Euros par jours de retard
sera appliquée sur les sommes dues au(x) titulaire(s) (Cf article 6.3.1. du présent CCAP)
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12.5 - Travaux non prévus

La poursuite de I'exécution des prestations en cas de dépassement de la masse
initiale est subordonnée a la conclusion d’'un avenant ou a I'émission d’'une décision de
poursuivre prise par le pouvoir adjudicateur.

Article 13 : Réception des travaux

Par dérogation aux articles 41.1 a 41.3 du C.C.A.G-Travaux :

¢ la réception a lieu a 'achévement de I'ensemble des travaux (tous lots confondus) ;
elle prend effet a la date de cet achévement ;

¢ le pouvoir adjudicateur et le maitre d’oeuvre sont avisés par le(s) titulaire(s) du ou
des lots de la date a laquelle les travaux sont ou seront considérés comme
achevés. Postérieurement a cette action la procédure de réception se déroule,
simultanément pour tous les lots considérés, comme il est stipulé a l'article 41 du
C.C.AG.

Article 14 : Garanties et assurances

14.1 - Délais de garantie
Le délai de garantie est conforme a l'article 44.1 du C.C.A.G.-Travaux.

14.2 - Assurances

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout
commencement d’exécution, le titulaire, le mandataire ainsi que les co-traitants doivent
justifier qu’ils ont contracté :

e une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 a 1384
du Code civil, garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par
I'exécution des travaux.

e une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités
résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792 a 1792-4-1 du Code civil.

Article 15 ;: Résiliation du marché

Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux, relatives a la résiliation du marché, sont
applicables.

En cas de résiliation pour motif d’intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire
percevra a titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant
initial hors TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un
pourcentage égal a 5,00 %.

D’autre part, en cas d’'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux
articles 44 et 46 du Code des marchés publics ou de refus de produire les pieces prévues
aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 a 8 du Code du travail conformément a l'article 46-
[.1° du Code des marchés publics, il sera fait application aux torts du titulaire des conditions
de résiliation prévues par le marché.
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Article 16 : Dérogations aux documents généraux

Les dérogations aux C.C.A.G.-Travaux, explicitées dans les articles désignés ci-apres du
C.C.A.P., sont apportées aux articles suivants :

L’article 2 déroge a l'article 4.1 du C.C.A.G. Travaux

L’article 6.1 déroge a l'article 46.2.1 du C.C.A.G.-Travaux

L’article 6.3 déroge a l'article 20.1 du C.C.A.G Travaux

L’article 9.1 déroge a l'article 28.1 du C.C.A.G Travaux

L’article 9.2 déroge a l'article 48.1 du C.C.A.G. Travaux

L’article 12.2 déroge a l'article 19.1 du C.C.A.G.-Travaux

L’article 13 déroge a l'article 41.1 a 41.3 du C.C.A.G. Travaux

A Mios, le 14 mai 2012 A e
Le candidat, avec la mention « lu et
approuveé »

(signature et tampon)
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