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1. OBIJET DU MARCHE — DISPOSITIONS GENERALES

1.1. Objet du marché
Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) concernent les travaux
d’extension du club du 3°™ age, sur la commune de Mios.
Les travaux auront une durée maximale de 23 semaines, compris la période de préparation.
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses
Techniques Particuliéres (CCTP).
A défaut d’indication, dans I'Acte d’Engagement (AE) du domicile élu par I'entrepreneur a proximité des
travaux, les notifications se rapportant au marché seront valablement portées a la Mairie de MIOS, jusqu’a
ce que I'entrepreneur ait fait connaitre au représentant du pouvoir adjudicateur, I'adresse du domicile qu’il

aura élu.

1.2. Tranches et lots
Les travaux sont répartis en lots selon la numérotation ci-dessous :
00 PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES CORPS D’ETAT
01 GROS CEUVRE ENDUITS
02 CHARPENTE BOIS — COUVERTURE — ZINGUERIE
03 MENUISERIES EXTERIEURES
04 PLATRERIE
05 PLOMBERIE SANITAIRE — VENTILATION — CHAUFFAGE
06 ELECTRICITE
07 CARRELAGES FAIENCES
08 PEINTURES

1.3. Travaux intéressant la défense : sans objet.
1.4. Controle des prix de revient : sans objet.

1.5. Maitrise d’ceuvre
Le maitre d’ceuvre est chargé d’une mission de base au sens du décret n® 93.1268 du 29 Novembre 1993.
Les éléments constitutifs de sa mission sont les suivants :

< ESQ  Esquisse

< APS Avant projet sommaire

<+ APD  Avant projet définitif

<+ PRO  Projet de conception générale

< ACT  Assistance passation des contrats de travaux
VISA  Visa des études d’exécution

» DET  Direction de I'exécution des contrats de travaux
AOR  Assistance opérations de réception

R/
0’0

DS

R/
0’0

1.6. Contréle technique au sens de la loi du 4 Janvier 1978 sur la responsabilité et I'assurance
construction.
Louvrage a réaliser est soumis au contrdle technique. Le Bureau de Contrdle est APAVE.

2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
Les piéces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité :

a) Pieces particuliéres :
e Acte d’engagement (AE)
e Présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) + annexe calendrier prévisionnel
e Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) assorti des plans représentant les ouvrages a
exécuter dont la liste est donnée dans la Nomenclature des Pieces du Dossier
e Rapport initial de contréle technique
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e Etude de sol

e Notice de sécurité

e avis de la commission de sécurité

¢ e planning prévisionnel des travaux

b) Piéces générales
Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix, tel que
ce mois est définiau 3.4.2. :

¢ Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés privés de travaux.

¢ Fascicules du CPC applicables aux marchés de travaux publics relevant des services du Ministere
en charge de I'équipement, de 'aménagement du territoire et des transports.

e Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG), applicable aux marchés publics de
travaux, approuvé par le décret n° 76-87 du 21 Janvier 1976 et I'ensemble des textes qui l'ont
modifié.

» Cahier des Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifiés (CCS/DTU) énumérés a I'annexe
n°1 de la circulaire du Ministére de I'Economie et des Finances relative au Cahier des Clauses
Administratives Spéciales des marchés publics de travaux de batiment, compte tenu des
modification qui leur sont apportées par I’Annexe 2 de ladite circulaire.

c) Pieces complémentaires
Décomposition du prix total présenté sous la forme d’'un DDPGF (détail de décomposition des prix globaux
et forfaitaires) établi par I'entreprise, sur le modeéle du présent dossier.
Ce détail estimatif n‘aura valeur contractuelle que pour l'estimation des travaux ordonnés en plus ou en
moins (application des articles 15 et 16 du CCAG).
Engagement sur les dates de démarrage des travaux, d'achévement des travaux et essais des fournitures et
essais de matériels d’équipement.

3. PRIX ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES, VARIATION DANS LES PRIX, REGLEMENT DES
COMPTES

3.1. Répartition des paiements.
Lacte d’engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement a l'entrepreneur mandataire, ses
cotraitants et leurs sous-traitants éventuels.

3.2. Tranche(s) conditionnelle(s) : sans objet.
3.3. Contenu des prix, mode d’évaluation des ouvrages & de reglement des comptes travaux en régie

5.1.1. Les prix du marché sont hors TVA et sont réputés comprendre :

e toutes les prescriptions précisées a 'article 10.11 du CCAG

e |es sujétions entrainées par I'exécution simultanée des travaux d’autres corps d’état

e les travaux de raccordement aux réseaux existants, les incidences éventuelles de voirie pour
cléture de chantier et remise en état

¢ les incidences considérées comme normalement prévisibles, relatives aux intempéries et
autres phénomenes naturels indiqués ci-apres tant qu’ils ne dépassent pas les intensités et
éventuellement les durées limites ci-apres

e les sujétions qu’est susceptible d’entrainer I'exécution simultanée des ouvrages ci-apres
extérieurs au présent marché : voirie extérieure en périphérie du chantier.

a) Dépenses d’investissement

Les dépenses dont la nature est indiquée dans la premiere colonne du tableau ci-aprés sont réputées
comprises dans les prix de la colonne 2.
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b)

NATURE DES DEPENSES LOT
Exécution des voies d’acces provisoire et signalisation des acces 01
Exécution des branchements provisoires eau et électricité 01
Etablissement des clotures de chantier 01
Etablissement du panneau de chantier 01
Installation d’éclairage et de signalisation du chantier 01
Installations communes de sécurité et d’hygiéne 01
Installation du local mis a la disposition du maitre d’ceuvre 01
Installation du téléphone de chantier 01
Evacuation provisoire des eaux pluviales regues par les batiments 03
Réseau provisoire int. d’électricité y compris son raccordement électricité 01

Dépenses d’entretien

Les dépenses d’entretien des installations indiquées ci-dessus en a) sont réputées prévues au marché de

I'entreprise :

c)

Les charges temporaires de voirie et de police

Les frais de gardiennage et de fermeture provisoire des batiments.

Pour le nettoyage du chantier :

Lentrepreneur met une benne a disposition du chantier.

Lentrepreneur a la charge de I'enlevement des déblais stockés, et de leur transport a la
décharge publique controlée.

Dépenses diverses

Les dépenses indiquées ci-apres :

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

5.1.5.

5.1.6.

Evacuation des gravats.

Consommation d’eau, d’électricité, de téléphone

Chauffage du chantier

Frais de remise en état de la voirie et des réseaux d’eau, d’électricité et de téléphone
lorsqu’il y a impossibilité de connaitre le responsable

Frais de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en ceuvre et
détériorés ou détournés.

Aucune facilité particuliére ne sera accordée a I'entrepreneur au-dela de celles prévues au
8.4.1. ci-apres.

Les ouvrages ou prestations faisant 'objet du marché seront réglés :

e Par des prix forfaitaires dont le libellé est donné dans I'état des prix forfaitaires (DPGF).

e Par l'application des prix unitaires dont le libellé est donné dans le bordereau des prix
unitaires.

Travaux en régie :
Par dérogation a l'article 11.3 du CCAG, des travaux hors marchés seront réalisés par la Ville

de MIQS (voir CCTP).

Les modalités du réglement des comptes du marché seront les suivantes :
Les projets de décomptes seront cumulatifs, a I'identique du devis du marché.

Prestations comportant un délai important de fabrication ou de stockage en usine :

Sous réserve de la production des documents justifiant qu’il est devenu propriétaire des matériels ou
éléments de matériels pris en compte et qu’il les a effectivement payés, I'entrepreneur pourra faire figurer
dans un projet de décompte :
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5.1.7. Approvisionnements :
Pour l'application de l'article 3.3.6. ci-dessus, il est précisé que les approvisionnements figurant aux
bordereaux des prix, dans les sous-détails de prix ou dans les décompositions des prix forfaitaires, peuvent
figurer dans les décomptes mensuels.
Sous réserve de la production des documents justifiant qu’il a acquis en toute propriété et effectivement
payé les matériels pris en compte, I'entrepreneur peut faire figurer dans un projet de décompte, 50% du
prix des matériaux approvisionnés sur le chantier en vue de I'exécution des travaux.
Les approvisionnements ne sont pris en compte que s’ils sont lotis de telle maniére que leur destination ne
fasse aucun doute et qu’ils puissent étre facilement contrélés.

5.2. Variation dans les prix
Les répercutions sur les prix de chacun des lots du marché, des variations des éléments constitutifs du colt
des travaux sont réputés réglées par les stipulations ci-apreés :

3.4.1. Les prix sont fermes, non actualisables et non révisables.

3.4.2. Mois d’établissement des prix du marché :
Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de juillet 2012.

3.4.3. Choix de I'index de référence : Sans objet.

3.4.4. Choix de I'index : sans objet.

3.4.5. Modalités d’actualisation des prix fermes actualisables :Sans objet.

3.4.6. Actualisation des frais de coordination : sans objet.

3.4.7. Actualisation provisoire : Sans objet.

3.4.8. Application de laT.V.A.
Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de TV.A. en vigueur
lors de I'établissement des pieces de mandatement. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de
I'établissement du décompte général, en appliquant les taux de TV.A. en vigueur lors des encaissements
correspondants.

3.5. Paiement des cotraitants et des sous-traitants

3.5.1. Désignation de sous-traitants en cours de marché

Lavenant ou l'acte spécial précise tous les éléments contenus dans la décision prévue a l'article 2.41 du

CCAG travaux.
Il indigue en outre pour les sous-traitants a payer directement :

= La nature et le montant des prestations sous-traitées
. Le nom, la raison ou la dénomination sociale et 'adresse du sous-traitant
] Les conditions de paiement du contrat de sous-traitance, a savoir :

- Les modalités de calcul et de versement des avances et des acomptes

- La date (ou le mois) d’établissement des prix

- Les stipulations relatives aux délais, pénalités, primes, réfactions et retenues
diverses.

3.5.2. Modalité de paiement direct
La signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par celui-ci de la somme a payer
éventuellement a chacun des entrepreneurs solidaires compte tenu des modalités de répartition des
paiements prévues dans le marché.
Pour les sous-traitants d’un entrepreneur, I'acceptation de la somme a payer a chacun d’entre eux fait I'objet
d’une attestation, jointe en double exemplaire au projet de décompte, signée par |I'entrepreneur qui a
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conclu le contrat de sous-traitant concerné : cette somme tient compte d’une éventuelle révision ou
actualisation des prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la T.V.A.

Pour les sous traitants d’un entrepreneur du groupement, l'acceptation de la somme a payer a chacun
d’entre eux fait I'objet d’'une attestation jointe en double exemplaire au projet de décompte, signée par
celui des entrepreneurs du groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance et indiquant la somme a
régler par le maitre de l'ouvrage au sous-traitant concerné ; cette somme tient compte d’une éventuelle
révision ou actualisation des prix, prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la TVA.

Si I'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire, ce dernier doit également
signer l'attestation.

3.6 Reéglement des entreprises
Les entreprises seront payées par mandat administratif a 30 jours aprées réception de leur situation au siege
du Maitre d’Ouvrage. (visas des Maitres d’ceuvre = 8 jours maximum).

4. DELAIS D’EXECUTION, PENALITES ET PRIMES
4.1.Délai d’exécution des travaux

4.1.1. Les stipulations correspondantes pour le délai d’ensemble figurent dans [Iacte
d’engagement (rappel du délai global : 19 semaines + 4 semaines de préparation).

4.1.2. Calendrier général détaillé d’exécution
Il est établi par I'entreprise titulaire du marché.
Il met en évidence :
e les taches a accomplir pour exécuter 'ensemble des ouvrages et 'enchainement de ces
taches,
e pour chacune des taches, la durée et les dates au plus t6t et au plus tard de début, de
fin ainsi que les marges disponibles pour leur exécution,
e les taches qui conditionnent le délai global d’exécution.

4.2. Prolongation du délai d’exécution
En vue de l'application éventuelle du premier alinéa du 22 de l'article 19 du CCAG, le nombre de journées
d’intempéries réputées prévisibles est fixé a cinq jours calendaires (5).

En vue de l'application éventuelle du deuxiéme alinéa de 22 de I'article 19 du CCAG, le délai d’exécution des
travaux sera prolongé :
+» D’un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des phénomeénes naturels ci-
apres dépassera les intensités et durées limite ci-aprés, pour autant qu’il y ait eu entrave a
I'exécution des travaux.

Nature du phénomene Intensité limite + durée limite
G.0. CHARP COUV ETANCHEITE SOLS COLLES
Pluie 5 mm / 24 heures 9 mm / 24 heures
Vent 16 m / seconde
Neige 0
Température 2°C a 8 heures 10°Ca8h

Un relevé météorologique devra étre fourni par le ou les entrepreneurs demandant I'application
de cette clause.

4.3. Pénalités pour retard — Primes d’avance
Toutes les pénalités sont encourues sur simple constatation du retard par rapport au calendrier détaillé
d’exécution des travaux visé a l'article 4.1.2.

4.3.1. Retard sur délai global
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
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4.3.2. Retards sur délais intermédiaires
Des retenues sont appliquées en cas de retard dans I'exécution en cours de travaux par rapport aux dates
correspondant aux taches critiques telles qu’elles figurent au calendrier général détaillé d’exécution visé a
I'article 4.1.2.
Ces retenues sont transformées en pénalités définitives si I'une des deux conditions suivante est remplie :
** Ou l'entrepreneur n’a pas achevé les travaux dans le délai d’ensemble figurant dans
I'A.E.
*» Ou l'entrepreneur bien gu’ayant terminé les travaux dans ce délai a provoqué des
retards dans I'exécution des ouvrages visés a l'article 3.3.1. a réaliser simultanément.

Elles sont cumulables avec la pénalité prévue a l'article 4.3.1.

Le montant fixé par jour calendaire des retenues (ou pénalités) pour retard intermédiaire est égal a 0.2% du
montant H.T. du marché de I'entrepreneur responsable. Les pénalités appliquées ne pourront pas dépasser
5% du montant du lot ou des lots assumés par une entreprise.

4.4. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés
par le chantier ne sont pas compris dans le délai d’exécution.
En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais de I'entreprise dans les conditions stipulées a I'article
37 du CCAG, apres mise en demeure, sans préjudice d’une pénalité par jour de retard d’'un montant
identique a celui prévu a l'article 4.3.1. ci-dessus.

4.5. Délais et retenues pour remise des documents
Les plans et autres documents a fournir pendant la durée du chantier devront étre remis au maitre d’ceuvre
5 jours au plus tard apres la demande écrite.
Les plans et autres documents a fournir aprés réception par I'entrepreneur conformément a l'article 40 du
CCAG devront étre remis au maitre d’ceuvre 15 jours au plus tard aprés la notification de la décision de
réception des travaux.
En cas de retard, une retenue de 30 € par jour calendaire sera opérée, dans les conditions stipulées a
I'article 20.6 du CCAG sur les sommes dues a I'entrepreneur.

5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5.1. Retenue de Garantie. Garantie a premiére demande. Caution
Une retenue de garantie, limitée a 5 % du montant du marché, sera appliquée sur les situations et
mémoires.
Cette retenue de garantie peut étre remplacée par une garantie a premiere demande, ou par une caution
personnelle et solidaire.
Cette garantie, ou cette caution bancaire, devront étre constituées en totalité au plus tard a la date a
laquelle I'entrepreneur transmettra sa demande de paiement correspondant a la premiére situation.
En cas d’avenant, elle sera complétée dans les mémes conditions.
La retenue de garantie sera remboursée, ou la caution levée au plus tard un mois aprés expiration du délai
de garantie de parfait achevement (12 mois).

5.2 Avance forfaitaire : sans objet.

5.3 Avance sur matériels
Aucune avance sur matériels de chantier n’est versée a I'entrepreneur.

6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS
6.1 Le CCTP fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix

n’est pas laissé a I'entrepreneur ou n’est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du
marché ou déroge aux dispositions desdites pieces.
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6.2 Mise a disposition des lieux d’emprunt : sans objet.
6.3 Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

6.3.1 Le CCTP définit les compléments a apporter aux dispositions du CCAG et du CCTG
concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de
construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications,
essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives sur le chantier. Sauf accord
intervenu entre le maitre d’ceuvre et I'entrepreneur sur les dispositions différentes,
les vérifications de qualité seront assurées par un laboratoire ou un organisme de
contrdle proposé par le maitre d’ceuvre.

6.3.2 Sans objet.

6.3.3 Le maitre d’ouvrage, sur proposition du maitre d’ceuvre, peut décider de faire
exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le marché

e ¢'ils sont effectués par I'entrepreneur, ils lui seront rémunérés par application d’un prix
de bordereau
* s 'ils sont effectués par un tiers, ils seront réglés par le maitre d’ouvrage.

6.4 Prise en charge, manutention et conservation par I’entrepreneur des matériaux et produits
fournis par le maitre de I'ouvrage.
Le CCTP désigne les matériaux, produits et composants de construction qui seront fournis par le maitre de
I'ouvrage et précise les lieux et cadences de leur prise en charge, ou de leur réception par I'entrepreneur,
ainsi que les modalités de leur manutention et leur conservation a assurer par I'entrepreneur.
Ces opérations feront 'objet d’'une rémunération spéciale de I'entrepreneur :
- sur prix unitaires portés au bordereau des prix, ou
- sur prix forfaitaires portés a |'état des prix forfaitaires.

7 IMPLANTATION DES OUVRAGES

7.1 Piquetage général
Il sera obligatoirement établi un géometre agréé aux frais de I'entreprise.

7.2 Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés
Les conduites, canalisations et gaines existantes aux abords du chantier seront repérées avec des jalons
visibles. L'entrepreneur du lot 01 devra demander au préalable aux services concessionnaires locaux
I'implantation et le repérage de leurs réseaux et lignes (réseaux eaux pluviales, eaux usées, lignes
électriques, de télécommunication, cables et réseau eau potable).

8 PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8.1 Période de préparation, programme d’exécution des travaux.
Il est fixé une période de préparation, qui est comprise dans le délai d’exécution global. Sa durée est fixée a
guatre semaines (4) jours a compter du début du délai.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes a la diligence respective des parties
contractantes :

— parles soins du maitre d’ouvrage :

e recueil et communication de toutes les informations disponibles dépendant du maitre de
I'ouvrage ou de tierces personnes, sur la nature et la position des ouvrages souterrains ou
enterrés tels que canalisations, cables, cuves etc... situés au droit ou au voisinage du terrain
d’assiette du chantier.
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e désignation des facilités données pour l'installation de chantier des entrepreneurs qui
concernent :

+ les emplacements mis gratuitement a la disposition des entreprises pour leurs
installations de chantier et dépbts provisoires de matériels et matériaux, ainsi que les
conditions s’y rapportant,

+» les installations, matériels, fluides et énergie mis a la disposition des entreprises pour
I'exécution des travaux, ainsi que les conditions s’y rapportant,

¢ les installations dont I'établissement et I'entretien sont pris en charge par le maitre de
I'ouvrage.

e désignation des dispositions particuliéres, visées a l'article 34.2 du CCAG, a respecter par
I'entrepreneur mandataire en ce qui concerne les voies publiques telles qu’itinéraires
obligatoires, limitations de charge ou de vitesse, périodes d’interdiction ...

— parles soins du maitre d’ceuvre :
e présentation récapitulative des plans de la phase DCE et des notes de calculs nécessaires
pour le début des travaux, dans les conditions prévues a l'article 8.2. ci-apres.

— parles soins de 'entrepreneur :

e ¢établissement et présentation des plans d’exécution, notes de calculs et plans de détail
d’atelier ou de chantier, nécessaires pour le début des travaux.

e réalisation des installations de chantier ; fourniture et pose, a la charge de I'entrepreneur,
d’un panneau de chantier et de son support, suivant le modele fourni par le maitre d’ceuvre
et accepté par le maitre d’'ouvrage, le lieu d’implantation étant fixé par le maitre de
I'ouvrage.

e élaboration du calendrier général détaillé d’exécution visé a l'article 4.1.2.

=4

8.2 Plans d’exécution, notes de calculs, études de détails
Le maitre d’ceuvre n’est pas chargé d’établir les plans de détail d’exécution et notes de calculs des lots
techniques.
Ces documents sont établis par I'entrepreneur et les montants correspondants réputés inclus dans son
offre. lls seront soumis au visa de I'équipe de maitrise d’ceuvre.

8.3 Mesures d’ordre social. Application de la réglementation du travail
La proportion maximale des ouvriers étrangers par rapport au nombre total des ouvriers employés sur le
chantier sera celle prévue par la réglementation en vigueur pour le lieu d’exécution des travaux.
La proportion maximale des ouvriers d’aptitude physique restreinte rémunérés au-dessous du taux normal
des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employés sur le chantier ne
peut excéder dix pour cent (10%).

8.4 Organisation, hygiéne et sécurité des chantiers
Linstallation de chantier des entreprises bénéficie des facilités données par le maitre d’ouvrage selon les
dispositions prévues a l'article 8.1 ci-dessus.
Le maitre d’ceuvre se réserve un droit de contréle sur les installations complémentaires réalisées par
I'entrepreneur.

Les installations de chantier seront conformes au PGCSPS.

Sécurité et hygiene du chantier

Lentrepreneur doit prendre sur le chantier toutes les mesures d’ordre, de sécurité et d’hygiene, telles que
précisées aux articles 31.41 et 31.42 du CCAG et aux articles 10 a 13 de la Section | du décret n° 77 996 du
19 Ao(it 1977 du Code du Travail.

Lentrepreneur a connaissance et fera application de :

- laloin®93.1418 du 31 décembre 1993

- dudécret n®94.1159 du 26 décembre 1994
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- de l'arrété du 7 mars 1995 (article 236.2du code du travail : déclaration préalable hygiéne et sécurité du
travail).

Un coordonnateur SPS est en cours de désignation par le maitre d’ouvrage.
Les installations de chantier seront conformes au PGCSPS.

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique : se reporter aux
directives de la Mairie de MIOS.

En ce qui concerne l'usage des voies publiques, les dispositions particulieres visées a l'article 34 du CCAG
qui sont a respecter par I'entrepreneur mandataire pour les transports routiers ou pour les circulations
d’engins exceptionnels nécessités par les travaux, font I'objet des indications portées a l'article 8.1. ci-
dessus.

8.5 Sujétions résultant de I’exploitation du domaine public : sans objet.

8.6 Protection des nappes phréatiques
Aucun stockage ou déversement d'hydrocarbures ou de produit polluant de toute nature ne devra étre
opéré par l'entrepreneur dans l'enceinte du chantier sans précaution particuliere. Le stockage des
hydrocarbures, I'alimentation des engins de chantier et leur entretien ne pourront avoir lieu sur le chantier
méme, que s'ils sont exécutés sur une aire étanche munie d'un canal d'écoulement et d'un puisard
récepteur des eaux pollués de capacité suffisante et de dispositifs de protection efficaces contre l'incendie.
L'entrepreneur devra proposer au maitre d’ceuvre un ou des emplacements et un plan des installations a
réaliser.
En outre, une surveillance constante du chantier devra étre faite par I'entrepreneur pour éviter que des
véhicules étrangers y procedent a la décharge ou a la vidange de produits polluants ou d'hydrocarbures.
Tout incident, intéressant la protection de la nappe phréatique sera immédiatement porté a la connaissance
du Directeur Départemental de I'Equipement qui prendra éventuellement |'attache des autres services de
I’état concernés. Un libre acces au chantier sera garanti a tout agent diment mandaté pour effectuer un
contréle de la qualité des eaux.

8.7 Incendies
Lentrepreneur devra, préalablement a toute activité sur son chantier, prendre contact avec le service
départemental de la lutte contre I'incendie et solliciter ses instructions.
Il devra a ses frais, prendre toutes précautions utiles et observer toutes les consignes prescrites par ce
service. Il supportera seul toutes les conséquences des incendies qui seraient provoqués par sa négligence
ou par I'inobservation des consignes données.

8.8 Sujétions diverses
8.8.1. Mesures de sécurité au voisinage de lignes, cables en installations électriques.

L'entrepreneur devra se conformer aux dispositions du titre Xll, chapitre premier du décret du 8 janvier
1965 portant reglement d'administration publique pour I'exécution des dispositions du livre Il du Code du
Travail et imposant en particulier les obligations suivantes :
L'entrepreneur qui se propose d'effectuer des travaux au voisinage de lignes aériennes ou d'installations
électriques, doit s'informer aupres de I'exploitant, qu'il s'agisse du représentant local de la distribution
d’énergie ou de I'exploitant de la ligne ou installation publique ou privé en cause, de la valeur des tensions
de ces lignes ou installations afin de pouvoir s'assurer qu'au cours de I'exécution des travaux, le personnel
ne sera pas susceptible de s'approcher lui-méme ou d'approcher les outils, appareils ou engins qu'il utilisera
ou une partie quelconque des matériels ou matériaux qu'il manutentionnera a une distance dangereuse des
pieces conductrices nues normalement sous tension et notamment a une distance inférieure a cing (5)
meéres.
Il doit étre tenu compte pour déterminer les distances minimales qu'il convient de respecter par rapport aux
pieces conductrices nues normalement sous tension d'une part, de tous les mouvements possibles des
pieces conductrices nues sous tension de la ligne, canalisations ou installations électriques, d'autre part de
tous les mouvements, déplacements, balancements, fouettements (notamment en cas de rupture
éventuelle d'un organe), ou chutes possibles des engins utilisés pour les travaux envisagés.
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Tout entrepreneur qui se propose d'effectuer des travaux de terrassements, des fouilles, des forages ou des
enfoncements, doit s'informer aupres du service de voirie intéressé en cas de travaux sur le domaine Public,
aupres du propriétaire ou de son répondant en cas de travaux sur le domaine privé et dans tous les cas
aupres du représentant local de la distribution d’énergie électrique ; s'il existe des canalisations électriques
souterraines qu'elles soient ou non enterrés a l'intérieur du périmétre des travaux projeté ou a moins de
1,50 m a I'extérieur de ce périmétre.

Lorsque des travaux de terrassements, des fouilles, des forages ou des enfoncements doivent étre effectués
au voisinage de canalisations électriques souterraines de quelque classe que ce soit, le parcours des
canalisations et I'emplacement des installations doivent étre balisés de facon treés visible a I'aide de
pancartes, banderoles, fanions, peinture ou tout autre dispositif ou moyen équivalent.

Ce balisage doit étre effectué avant le début des travaux et maintenu pendant toute la durée.
L'entrepreneur est tenu en outre, de désigner une personne compétente pour surveiller les travailleurs et
les alerter des qu'ils s'approchent ou approchent leurs outils a moins de 1,50 m de canalisations ou
installations électriques souterraines.

En exécution des prescriptions de I'arrété préfectoral du 27 mai 1971, I'entrepreneur est tenu d'adresser au
représentant local de la distribution d'énergie électrique, la déclaration d'intention de travaux a proximité
de canalisations électriques aériennes ou souterraines a moins de dix jours francs avant la date prévue pour
le début des travaux.

L'application de ces mesures de sécurité ainsi que celles qui pourraient lui étre imposés par I'exploitant ne
donneront lieu a aucune rémunération particuliere.

8.8.2 Rencontre de cables de télécommunications souterrains
En cas de dommage causé accidentellement a un cable de télécommunications, méme une simple
perforation par outil pointu, I'entrepreneur préviendra le service intéressé méme la nuit et les jours non
ouvrables. La perforation sera aussitot obturée avec une toile adhésive genre Chatterton, pour éviter une
aggravation du dommage par pénétration d'humidité dans I'ame et de ce fait une augmentation parfois trés
forte des frais de réparations dont le remboursement en vertu des articles R 43 et R 44 du Code des PTT,
sera réclamé a l'entrepreneur responsable.
Si ces troubles de toute nature ou des avaries résultant des travaux d'établissement ou d'entretien des
installations autorisées se révélaient ultérieurement sur cales souterrains de Télécommunications,
I'entrepreneur serait tenu de rembourser a I'administration des PTT les dépenses nécessitées pour la
réparation des cales.

8.8.2.1. Dispositions relatives aux cables de télécommunications a grande et moyenne
distance
Dix (10) jours au moins avant l'ouverture d'un chantier sur le domaine public, et en cas d'interruption des
travaux, avant la reprise de ceux-ci, I'entrepreneur devra informer le Service des Télécommunications du
Réseau National (TRN).
Le préavis indiquera la date de commencement des travaux, leur nature et I'emplacement du chantier. Un
croquis sera fourni le cas échéant. Si des cables a grande et moyenne distance sont intéressés par les
travaux prévus, un agent du service des TRN sera délégué sur les lieux. Aucun terrassement au voisinage des
installations souterraines de Télécommunications ne sera commencé sans son accord.
Lentrepreneur sera tenu d’appliquer les mesures qui lui seront indiquées par cet agent pour assurer la
sécurité des cables de télécommunication ; les prescriptions édictées a ce sujet font l'objet d’'une notice
dont un exemplaire pourra étre remis au responsable du chantier.
Toutefois, en cas d’accidents sur ces ouvrages exigeant une réparation immédiate, I'entrepreneur sera
dispensé de se conformer au délai de dix (10) jours a charge pour lui d’aviser le service cité ci-dessus dans
un délai de vingt quatre heures..
Dans ce dernier cas, si un cable de télécommunications est intéressé ou mis a découvert au cours des
travaux, la fouille ne sera comblée qu’apres accord de I'agent du service de Télécommunications.
Il est précisé que le passage ou la présence de I'agent du service des TRN ne saurait en aucun cas dégager la
responsabilité de I'entrepreneur si malgré les recommandations faites, des détériorations étaient
occasionnées aux cables de télécommunications.
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8.8.2.2. Dispositions relatives aux cables de télécommunications souterrains régionaux.
Il est fait obligation a I'entrepreneur de faire parvenir une demande de renseignements au service concerné
avant I'ouverture du chantier.

8.8.3. Dispositions de protection des arbres : sans objet.
9 CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX
9.1 Essais et controle des ouvrages en cours de travaux

9.1.1 Les essais et contrdle d’ouvrages ou parties d’ouvrages prévus par les fascicules du CCTP
ainsi que les documents techniques COPREC seront exécutés, conformément aux
instructions des dits documents techniques, par autocontrdle, par des tiers intervenant
pour le compte de I'entrepreneur, par le contréleur technique ou par le maitre d'ceuvre.

Les dispositions du 3 de l'article 24 du CCAG relatives aux essais et vérifications a effectuer
sur les matériaux et produits sont applicables a ces essais et controles.

9.1.2 Le maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais et controles en sus de
ceux définis par le marché :
s’ils sont effectués par I'entrepreneur, ils sont rémunérés soit en dépenses controlées,
soit par application d’un prix de bordereau
- ¢'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés par le maitre de l'ouvrage.

9.2 Réception

9.2.1 Réception
La réception des ouvrages ne peut étre prononcée que sous réserve de I'exécution concluante des épreuves
et essais de bon fonctionnement définis au CCTP, notamment apres réalisation des essais et fourniture des
documents COPREC, et apres la levée de tous les avis défavorables ou suspendus du Bureau de Controéle.

9.2.2 Essais pour la vérification des résultats
Les essais sont effectués a l'initiative de I'entrepreneur au plus tard dix mois aprés la réception des
installations, le maftre d’'ouvrage étant averti, au plus tard la veille, du début de la réalisation des essais.
Dans le cas ou les essais ne seraient pas réalisés dans le délai prescrit, la personne responsable du marché
peut les faire exécuter aux frais de I'entrepreneur.
Dans le cas ou les résultats ne sont pas satisfaisants, I'entrepreneur, conformément au § 41.6 du CCAG, doit
remédier aux imperfections constatées ou faire la preuve que la non obtention du résultat est imputable a
une cause indépendante de son installation.
Le cautionnement est restitué ou la caution qui le remplace est libérée si les résultats des essais sont
satisfaisants.

9.3 Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou parties d’ouvrages : sans objet

9.4 Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages : sans objet.

9.5 Documents fournis aprés exécution
Les modalités de présentation des documents a fournir apres réception ne font I'objet d’aucune stipulation
particuliére.

9.6 Délai de garantie
Le délai de garantie ne fait l'objet d’aucune stipulation particuliére : parfait achevement: 1 an, bon

fonctionnement : 2 ans.

9.7 Garanties particuliéres : sans objet.
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9.8 Assurances
Dans un délai de quinze (15) jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d’exécution, I'entrepreneur ainsi que les cotraitants, doivent justifier qu’ils sont titulaires :
- d’une assurance garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par I'exécution des
travaux
- d’une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792 a
1792-3 et 2270 du Code Civil.
- Ces attestations devront étre également fournies au maitre d’ceuvre a la date de réception des travaux.
Aucun réglement, aucun remboursement de retenue de garantie ou de cautionnement, aucune main-levée
de caution ne peuvent avoir lieu sans une attestation de la compagnie d’assurance intéressée certifiant que
I'entrepreneur a réglé les primes d’assurances afférentes aux polices mentionnées ci-avant, ainsi que les
frais de contrdle qui le cas échéant lui incombent.
Le maitre d’ouvrage se réserve le droit, sans préjudice, de I'application des dispositions de l'article 49 du
CCAG, de payer directement les primes d’assurance et d’en imputer le montant sur les sommes dues a
I'entrepreneur.

10 DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX
Les dérogations apportées aux documents généraux et normes francaises homologuées sont explicitées
dans les articles désignés ci-aprés du CCAP et du CCTP :

- dérogation a l'article 11.3 du CCAG résultant de l'article 3.3.4. du CCAP.

Dressé par le maitre d’ceuvre Anne KRIEGER, architecte DPLG

Sous le contréle du maitre d’ouvrage,
Lentrepreneur (signature et cachet)
Lu et accepté
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