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période de préparation

lot 01 : gros œuvre vrd

fondations 

plancher porté

élévations

plancher haut

ouvrages divers

enrobé

lot 02 : enduits

lot 03 : charpente   - couverture - zinguerie

dépose

charpente

couverture

fenêtres de toit plat

bardage

zinguerie

lot 04 : étanchéité

lot 05 : menuiseries extérieures 

lot 06 : menuiseries intérieures

pose des blocs portes appro

plinthes - placard - réglage portes

cloisonnement stratifié compact

finitions

lot 07 : plâtrerie isolation

plafonds CF - recoupement - encoffrement

plafonds démontables

doublages

cloisons

enduit plâtre

finitions

lot 08 : plomberie sanitaire chauffage ventilation

lot 07 : électricité

lot 08 : carrelages - faïences

chape sous sol souples

carrelages

faiences

ragréage

sol souples

lot 09 : peintures

peintures extérieures

peintures intérieures

nettoyage

Opérations préalables Réception

RECEPTION vacances scolaires
atelier Krieger architectes le 24/04/2014

juin-14

ECOLE ELEMENTAIRE "LES ECUREUILS"
CONSTRUCTION D’UNE SALLE DE CLASSE, D’UNE BCD ET D’ UN PREAU

Rue de l'avenir - 33 380 MIOS

PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX
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