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période de préparation

PHASE 1

lot 01 : gros œuvre

lot 02 : menuiseries extérieures 

lot 03 : menuiseries intérieures

lot 04 : plâtrerie isolation

lot 05 : plomberie sanitaire chauffage ventilation

lot 06 : électricité

lot 07 : carrelages faïences

lot 08 : peintures

nettoyage

PHASE 2

lot 01 : gros œuvre

lot 02 : menuiseries extérieures 

lot 03 : menuiseries intérieures

lot 04 : plâtrerie isolation

lot 05 : plomberie sanitaire chauffage ventilation

lot 06 : électricité

lot 07 : carrelages faïences

lot 08 : peintures

PHASE 3

lot 01 : gros œuvre

lot 02 : menuiseries extérieures 

lot 03 : menuiseries intérieures

lot 04 : plâtrerie isolation

lot 05 : plomberie sanitaire chauffage ventilation

lot 06 : électricité

lot 07 : carrelages faïences

lot 08 : peintures

Opérations préalables Réception

RECEPTION

commission de sécurité

Atelier KRIEGER architecte, le 15/12/2014
nota : semaines repérées en vert = vacances scolaires

aoûtfévrier

ECOLE ELEMENTAIRE "LES ECUREUILS"
RESTRUCTURATION DU RESTAURANT SCOLAIRE

Rue de l'avenir - 33 380 MIOS

PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX

mai juin juilletmars avril


