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COMMUNE DE MIOS
Hotel de ville — Place du XI Novembre — BP 13 — 33380

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX PASSE SELON LA PROCEDURE ADAPTEE
EN APPLICATION DE L’ARTICLE 28 DU CMP

MAPA n°07-2016

OBJET : TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA TRAVERSEE DE LILLET
CAHIER DES CLAUSES ADMINSITRATIVES PARTICULIERES
(C.C.A.P.)

Maitre d'ouvrage :

Ville de Mios

Hoétel de Ville

Place du XI Novembre

33380 MIOS

Représentant légal du Pouvoir Adjudicateur : Monsieur Cédric PAIN, Maire de Mios

Comptable public assignataire des paiements : le receveur des finances de la Ville de Mios

Imputation budgétaire : investissement

Date et heure limites de réception des offres :

Le 19 mai 2016 a 12h (délai de rigueur)
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ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES.
1-1. Objet du marché - Domicile du titulaire.
La présente consultation a pour objet :
TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LATRAVERSEE DE LILLET

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des
clauses techniques particuliéres (C.C.T.P.).

1-2. Décomposition en tranches et en lots.
Le marché est attribué en une seule tranche sans lot distinct

1-3. Travaux intéressant la défense - Obligation de discrétion.

Sans objet.

1-4. Contréle des prix de revient.

Sans objet.

1-5.  Maitrise d'ceuvre.
La maitrise d'ceuvre est assurée par : Services techniques commune de Mios

1-6. Contréles techniques.

Sans objet.

1-7. Coordination Sécurité et Protection de la Santé SPS.

Le chantier est soumis aux dispositions de la loi n® 93-1418 du 31 décembre 1993 et des textes pris
pour son application.

1-8. Coordination OPC.
Sans objet.
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ARTICLE 2 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE.

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité :

A - Piéces particuliéres :

- Acte d'engagement (A.E.) et ses annexes éventuelles, dont I'exemplaire original conservé dans les
archives du maitre de I'ouvrage fait seul foi ;

- Présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.) et ses annexes éventuelles, dont
I'exemplaire original conservé dans les archives du maitre de I'ouvrage fait seul foi ;

- Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) dont I'exemplaire original conservé dans les
archives du maitre de I'ouvrage fait seul foi, assorti des documents ci-apres :

- Plans dont les exemplaires originaux conservés dans les archives du maitre de |'ouvrage fait seul foi.

- DPGF renseigné dont I'exemplaire original conservé dans les archives du maitre de I'ouvrage fait seul
foi.

B - Piéces générales :
Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix :

- le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux le
Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés de travaux dans leurs
différentes annexes génie civil et batiment ainsi que les spécifications techniques approuvées par
arrétés ministériels applicables aux matériels et prestations faisant I'objet du marché ;

- les fascicules du CPC applicables aux marchés de travaux publics relevant des services du ministere de
I’équipement ou des services du ministére de I’Agriculture ;

- Le cahier des clauses spéciales des documents techniques unifiés (CCS-DTU) énumérés a I'annexe 1 de
la circulaire du 22 Avril 1986 du Ministre de I'’économie, des finances et de la privatisation.

Les normes relatives aux travaux, a la fourniture, a la fabrication et a la mise en oceuvre des
matériaux seront, sauf spécifications contraires figurant au présent Cahier des Clauses Techniques
Particuliéres, celles du Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés de travaux
publics (ou celles du Cahier des Prescriptions Communes pour les fascicules non modifiés)

ARTICLE 3 : PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES
COMPTES.

3-1. Répartition des paiements.

L'acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement a :
L'entrepreneur titulaire et a ses sous-traitants.

3-2. Tranche conditionnelle.

Sans objet

Commune de Mios 5/17
Aménagement de la traversée du quartier Lillet C.C.AP.



3-3.  Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de réglement des comptes - Travaux en
régie.

3-3-1. Les prix du marché sont hors T.V.A. et sont établis :
- en tenant compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la
protection de la santé, de la notification du marché a la fin du délai de garantie de parfait achevement.

3-3-2. Les ouvrages ou prestations faisant |'objet du marché sont réglés :
- par application des prix forfaitaires dont le libellé est donné dans le détail estimatif.

3-3-3. Les projets de décompte et d'acompte mensuels, décompte final

- seront présentés conformément au détail estimatif en indiquant les quantités mises en ceuvre
pour les marchés a prix unitaires et les pourcentages de réalisation pour les marchés a prix
forfaitaires. Le délai de réglement a compter de la réception du décompte mensuel par le Maitre
d'CEuvre, est de 30 jours.

3-3-4. Approvisionnements.
Néant.

3-4. Variation dans les prix.

Sans objet, les prix sont fermes et définitifs.

3-5. Paiement des cotraitants et des sous-traitants.

3-5-1. Désignation des sous-traitants en cours de marché.

L'avenant ou I'acte spécial précise tous les éléments contenus dans la déclaration prévue a l'article
3.6 du C.C.A.G.

Il indique en outre pour les sous-traitants a payer directement :

- les renseignements mentionnés a l'article 3.6 du C.C.A.G. ;
- le compte a créditer.

3-5-2. Modalités de paiement direct par virements.

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par celui-ci de la somme a
payer éventuellement a chacun des entrepreneurs solidaires, compte tenu des modalités de répartition
des paiements prévues dans le marché.

Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une
attestation indiquant la somme a régler par le maitre de lI'ouvrage a chaque sous-traitant concerné ; cette
somme tient compte d'une éventuelle variation dans les prix prévue dans le contrat de sous-traitance et
inclut la T.V.A.
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Pour les sous-traitants d'un entrepreneur du groupement, I'acceptation de la somme a payer a
chacun d'entre eux fait I'objet d'une attestation, jointe en double exemplaire au projet de décompte,
signée par celui des entrepreneurs du groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance et indiquant la
somme a régler par le maitre de I'ouvrage au sous-traitant concerné ; cette somme tient compte d'une
éventuelle variation dans les prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la T.V.A.

Si I'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire, ce dernier doit
signer également |'attestation.

ARTICLE 4 : DELAIS D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES.

4-1.  Délais d'exécution des travaux.
Les stipulations correspondantes figurent dans I'acte d'engagement.

4-2.  Prolongation des délais d'exécution.

Par dérogation au second alinéa de l'article 19.2.3 du C.C.A.G,, si des intempéries non visées par
une disposition légale ou réglementaire ou d'autres phénomenes naturels s'averent de nature a
compromettre la bonne exécution des travaux, le maitre d'ceuvre peut prescrire I'arrét momentané des
travaux ou l'autoriser sur la proposition de I'entrepreneur et le délai d'exécution est prolongé d'autant.

En cas de mauvaise organisation de la part de l'entrepreneur pouvant conduire sous l'effet des
intempéries a des arréts de chantier normalement évitables, le maitre d'ceuvre lui signifie la mauvaise
organisation des travaux. Ces arréts de chantier ne sont pas pris en considération pour la prolongation du
délai d'exécution. Si les arréts de chantier ou le retard dans I'amenée du matériel ne sont pas évitables
mais se trouvent allongés par la mauvaise organisation de l'entrepreneur, la prolongation du délai
d'exécution qui peut lui étre accordée est réduite pour tenir compte de sa responsabilité.

Le nombre de journées d'intempéries réputées prévisibles est fixé a quinze (15) jours calendaires
pour la totalité des travaux.

Le délai d'exécution des travaux sera prolongé d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un
au moins des phénomenes naturels ci-apres dépassera son intensité limite :

NATURE DU PHENOMENE INTENSITE LIMITE
Pluieentre6et 18 H:>a 7 mm d'eau
Vent entre 7 et 18 H : plus de 60 km/H

Gel : températures < a -2°C a 8 H sous abri

Le lieu de constatation des intensités des phénomenes naturels est la station météorologique de
Météo-France la plus proche.
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4-3.  Pénalités pour retard - Primes pour avance.

Les stipulations du C.C.A.G. sont seules applicables.

4-4.  Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux.
Les stipulations du C.C.A.G. sont seules applicables.

4-5. Délais et retenues pour remise des documents fournis apres exécution.

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir apres exécution par le
titulaire conformément a I'article 40 du C.C.A.G., une retenue sera opérée dans les conditions stipulées a
I'article 20.5 du C.C.A.G. sur les sommes dues au titulaire.

4-6. Pénalités diverses.

Sans objet.

ARTICLE 5 : CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE.

5-1. Cautionnement.

Sans objet.

5-2. Retenue de garantie.

Une retenue de garantie de 5 % est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des
paiements.

Conformément a I'article 102 du CMP, elle peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie
a premiere demande. En cas d’acceptation de I'avance forfaitaire, il est nécessaire de faire également une
demande de garantie a premiere demande sur le montant de I'avance forfaitaire.

Dans I’hypothése ol la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a
la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la
fraction de la retenue de garantie correspondant a I'acompte est prélevée.

Le titulaire a la possibilité de substituer, pendant toute la durée du marché, une garantie 3 1°®
demande, a la retenue de garantie, pour le montant total du marché y compris les avenants. La retenue de
garantie est alors restituée.

Dans tous les cas de figure la garantie a premiere demande couvrira les cas de prolongation de la
GPA article 44.2 du CCAG travaux.

5-3. Avance.

Conformément a I'article 87 du code des marchés publics, une avance est accordée au titulaire
d’un marché lorsque le montant initial du marché ou de la tranche affermie est supérieur a 50 000 euros
hors taxes et dans la mesure ou le délai d’exécution est supérieur a deux mois.
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Le montant de I'avance est fixé a 5 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché si la
durée est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, I'avance est égale
a 5 % d’une somme égale a douze fois le montant initial du marché divisé par la durée du marché exprimée
en mois.

Une avance peut étre versée, a leur demande, aux sous-traitants lorsque le montant des travaux
dont ils sont chargés dépasse le seuil fixé par le Code des Marchés Publics pour le versement de I'avance.

Le versement de cette avance, dont le montant doit étre de 5 % du montant des travaux a exécuter
par le sous-traitant au cours des 12 premiers mois suivant le début de leur exécution, et son
remboursement, sont effectués a la diligence de I’entrepreneur ayant conclu le contrat de sous-traitance ;
cet entrepreneur prend ce versement et ce remboursement en compte pour fixer le montant des sommes
devant faire I'objet d’'un paiement direct au sous-traitant.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées figurant
sur le décompte mensuel atteint 65 % du montant initial du marché.

Le remboursement doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80%. Le remboursement
s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre d’acompte ou de solde.
Le précompte s’effectue aprés application de la clause de variation de prix sur le montant initial de
I"acompte ou du solde.

ARTICLE 6 : PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS.

6-1.  Provenance des matériaux et produits.

Le C.C.T.P. fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont
le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du marché
ou déroge aux dispositions desdites pieces.

6-2.  Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt.

Sans objet.

6-3.  Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits.

6-3-1. Le C.C.T.P. définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du C.C.A.G. et du
C.C.T.G. concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction
a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leur vérification, essais et épreuves, tant qualitatives
gue quantitatives, sur le chantier.

6-3-2. Le C.C.T.P. précise quels matériaux, produits et composants de construction font l'objet de
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrieres du titulaire ou de
sous-traitants et fournisseur, ainsi que les modalités correspondantes.
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6-3-3. Le maitre d'ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis
par le marché :

- s'ils sont effectués par le titulaire, ils seront rémunérés par application d'un prix de bordereau ou
en dépenses controlées ;

- s'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés par I'entrepreneur sans majorer pour autant le
marché.

6-4.  Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et produits fournis
par le maitre de I'ouvrage.

Sans objet.

ARTICLE 7 : IMPLANTATION DES OUVRAGES.

7-1.  Piquetage général.

Conformément a l'article 27.2.3 du C.C.A.G., le piquetage général est effectué contradictoirement,
avec le degré de précision indiqué au C.C.T.P. avant le commencement des travaux.

7-2.  Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés.

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, tels que canalisations ou cables situés
au droit ou au voisinage des travaux a exécuter, sera effectué, en méme temps que le piquetage général.

Lorsque le piquetage spécial concerne les canalisations de gaz, d'eau ou des cables électriques ou
autres, l'entrepreneur doit dix jours au moins avant le début des travaux prévenir I'exploitant des
canalisations ou cables.

ARTICLE 8 : PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX.

8-1.  Période de préparation - Programme d'exécution des travaux.

Il est fixé une période de préparation. Elle est comprise dans le délai d'exécution.
Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :
- par les soins du titulaire :

e établissement et présentation au visa du maitre d'ceuvre du programme d'exécution
des travaux, dans le délai de 15 jours a compter du début de cette période. Il est
accompagné du projet d'installation de chantier et des ouvrages provisoires ainsi que
d'une notice précisant les dispositions projetées susceptibles d'avoir des conséquences
sur le dimensionnement des ouvrages. Les travaux ne peuvent pas commencer avant
|'obtention du visa du maitre d'ceuvre ;
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8-2.

e établissement et remise au maitre d'ceuvre des plans d'exécution, notes de calculs et
études de détail nécessaires pour le début des travaux dans les conditions prévues a
I'article 8-2 ci-apres ;

e accord des exploitants des réseaux comme précisé a l'article 7-2 ;

e établissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé prévu par la
section 5 du décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 aprés inspection commune
organisée par le coordonnateur. Cette obligation est applicable a chaque entrepreneur
(cotraitants et sous-traitants). L'absence de remise au coordinateur du Plan Particulier
fait obstacle a I'exécution proprement dite des travaux. Les travaux ne peuvent pas
commencer avant |'obtention du visa du coordonnateur.

Plans d'exécution - Notes de calculs - Etudes de détail.

Les plans d'exécution, notes de calculs et études de détails sont établis par le titulaire et soumis au

visa du maitre d'ceuvre.

Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 20 jours

apres leur réception.

8-3.

8-4.

Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail.
Sans Objet

Organisation, hygiéne et sécurité des chantiers.

8-4-1. Les installations suivantes sont réalisées par le titulaire :
Sans objet

8-4-2. Les mesures particulieres ci-aprés, concernant I'hygiene et la sécurité sont a prendre

par le titulaire :

- Coordination en matiére de sécurité et de Protection de la Santé.

L'entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter ses obligations
en matiére de sécurité et de protection de la santé.

- Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé.

Le chantier est soumis aux dispositions de la section 5 du décret n° 94-1159 du 26 décembre
1994,

- Locaux pour le personnel.

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux
pour le personnel et leurs acces a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux
d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation; ces dates doivent étre
telles que les conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées
aux effectifs.

8-4-3. En ce qui concerne |'usage des voies publiques, les dispositions particulieres, visées a

I'article 34 du C.C.A.G. qui sont a respecter par le titulaire pour les transports routiers ou pour les
circulations d'engins exceptionnels nécessités par les travaux sont les suivantes :
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- Les voies publiques utilisées par les camions de terrassement devront étre maintenues en
parfait état de propreté. Le poids total en charge des camions de terrassement ne devra
pas dépasser les normes en vigueur.

- Le respect impératif des itinéraires spéciaux imposés par les services de circulation.

- d'une maniere plus générale, avant tout emprunt d'une voie publique, le titulaire se
rapprochera des services gestionnaires du réseau routier (Etat, Département,
Communes).

8-5.  Sujétions résultant.

Sans objet.

ARTICLE 9 : CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX.

9-1. Essais et contrdles des ouvrages en cours de travaux.

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais et contrdles en sus de ceux
définis par le marché :

- s'ils sont effectués par I'entrepreneur, ils sont supportés financierement par ce dernier.

- s'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés directement par l'entrepreneur sans pour autant
modifier le montant du marché.

9-2.  Réception.
La réception de I'ensemble des ouvrages ne peut étre prononcée que sous réserve de I'exécution
concluante des épreuves définies au C.C.T.P.

Le délai maximal dans lequel le Maitre d'CEuvre doit procéder aux opérations préalables a la
réception des ouvrages est fixé a vingt jours a compter de la date de réception de la lettre de
I'entrepreneur l'avisant de I'achévement des travaux et des essais ainsi que les assurances décennales.

9-3.  Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage.

Aucune stipulation particuliére.

9-4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages.

Sans objet.

9-5.  Documents fournis apres exécution.

Les documents a fournir apres exécution respecteront les dispositions contenues dans l'article 4-5.
du présent C.C.A.P.

9-6. Délai de garantie.

Le délai de garantie est fixé a une année compléete a la charge de I'entreprise, a compter de la
réception et de 10 ans a compter du délai de un an, tel qu'indiqué ci-dessous. Durant le délai de un an, dit
de parachévement, l'entreprise se devra d'intervenir sur demande des Maitre d'Ouvrage et Maitre
d'Oeuvre sans rémunération complémentaire.

9-7.  Garanties particuliéres.

Sans objet.
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9-8. Assurances.

Dans un délai de 15 jours a compter de la notification du marché le titulaire, le mandataire ainsi
que les cotraitants doivent justifier qu'ils ont contracté, une assurance garantissant sa responsabilité a
I'égard des tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par la conduite des travaux ou les modalités de

leur exécution.

ARTICLE 10 : DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX.

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apres du C.C.A.P. (et du C.C.T.P.) sont

apportées aux articles suivants des documents et des normes francaises homologuées ci-aprés :

a) C.CAG.

C.C.A.P.3-4-4 déroge a l'article 10.4.4.

C.C.A.P. 4-2 déroge a l'article 19.2.3.
C.C.A.P. 9-8 déroge a l'article 9.

b) C.C.T.G. et C.P.C. travaux publics.
Néant.
c¢) Normes francaises homologuées.

Néant.

Lu et approuvé

L’Entrepreneur
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